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EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la septieme année de mise en ceuvre du plan d'urgence pour les lycées
franciliens (PPl 2017-2027) voté par I'assemblée régionale par délibération n°® CR 2017-59 du 10
mars 2017 et révisé par délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021, il est proposé a votre
approbation, au titre du premier rapport de I'année 2023, trois protocoles d’accord transactionnels,
I'affectation d’autorisations de programme au titre des travaux dans les EPLE ainsi qu’une
convention de financement avec la Fondation du patrimoine.

1. Protocole d’accord transactionnel avec la société Studio Isabelle DAERON

Par la délibération n° CP 2020-349 du 23 septembre 2020, la Région a approuvé le lancement
d’'une procédure avec négociation pour concevoir par une démarche de design, le Centre de
Documentation et d’Information « du futur » des lycées franciliens. Le marché afférent a été notifié
au groupement conjoint Studio Isabelle Daéron (mandataire du groupement), Cyril Afsa, Costanza
Matteucci et le Cabinet Conseil Vincent Hedont en date du 21 juin 2021 pour un montant de
79 185 € HT.

La tranche ferme du marché était décomposée en plusieurs phases : rédaction de préconisations
fonctionnelles, élaboration d’un avant-projet (AVP), rédaction d’'une phase projet (PRO) et controle
de la fabrication des prototypes.

Plusieurs difficultés sont apparues dans I'exécution du marché.

Par courrier de son conseil en date du 15 mai 2022, le mandataire du groupement demandait le
versement de la somme de 23 577, 40 € TTC correspondant selon elle aux sommes restant a
verser au titre de la phase AVP. De plus, elle souhaitait que la Région valide la phase PRO du
marché, estimant que les modifications demandées par le maitre d’ouvrage étaient contraires aux
stipulations contractuelles. Enfin, la société considérait que la Région avait résilié partiellement le
marché en supprimant la prestation relative au prototypage, de sorte qu'une indemnisation
correspondant a 5% du montant de la prestation lui était due soit 2 390 € HT.

En tout état de cause, le mandataire a, par le biais de son conseil, indiqué son souhait de résilier
amiablement le marché.

La Région a répondu a ce courrier le 8 aolt 2022 et rejeté ces demandes. Cependant elle a
répondu favorablement a la demande de résiliation amiable du marché.

C’est dans ce cadre que des discussions se sont engagées envers les parties en vue d’évaluer les
sommes restant a payer dans le cadre du marché et des modalités de résiliation amiable de celui-
ci. Le mandataire a en paralléle introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif afin
de préserver ses droits.

Ces discussions ont permis de parvenir a un accord amiable entériné par le présent protocole
d’accord transactionnel qui prévoit que la Région lle-de-France accepte d’'indemniser la société
Studio Isabelle DAERON a hauteur de 623, 80 € TTC au titre de la résiliation amiable du marché
et de lui verser la somme de 6 496, 40 € TTC correspondant au solde d( au titre du marché. Au
total, le protocole prévoit le versement de la somme de 7 120, 20 € TTC a la société.

En contrepartie, la société Studio Isabelle DAERON renonce & maintenir sa demande de
rémunération et d’indemnisation et s’engage a se désister de son recours contentieux
actuellement pendant devant le tribunal administratif.

Il est ainsi proposé d’autoriser la signature du protocole d’accord transactionnel joint en annexe 1 a
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la présente délibération ayant pour objet de clbturer le litige entre les parties et de mettre fin au
marché.

2. Protocoles d’accord transactionnels avec les sociétés BC.N et CESA

Par délibération n° CP 13-155 du 23 janvier 2013, la Région a voté le lancement de I'opération de
restructuration de la demi-pension du lycée Van Gogh a Aubergenville (78) et en a confié¢ mandat a
la société ICADE PROMOTION.

Dans ce cadre, les marchés de travaux n°1700268R1-01 et 1700268R1-03 ont été notifiés
respectivement aux sociétés BC.N et CESA le 12 juillet 2019.

La durée d’exécution des marchés était fixée initialement a 12 mois a compter de 'ordre de service
de démarrage des travaux soit le 12 juillet 2019. La réception des travaux a été prononcée le
27 aolt 2021 en raison de travaux supplémentaires, d’aléas de chantier et des retards causés par
la crise sanitaire subie en 2020.

Considérant I'allongement de la durée de chantier s’élevant a 13 mois, les sociétés BC.N et CESA
ont estimé avoir subi un préjudice et ont transmis une réclamation a la Région portant sur
l'intégration de travaux supplémentaires a leur marché et le colt d'immobilisation de leurs équipes
au motif de I'allongement de la durée de chantier.

Aprés concertation entre les parties, il a été convenu de régler ces litiges a I'amiable via la
signature d’'un protocole transactionnel avec chaque demandeur. A I'appui de I'analyse du maitre
d'ceuvre et de son mandataire, la Région a pris en considération les justificatifs produits par les
sociétés et a accepté de valoriser uniquement les délais complémentaires liés aux travaux
exogénes au chantier.

Aprés négociation entre les parties,

-la société BC.N consent a diminuer sa réclamation, initialement estimée a 850 339,78 € HT,
au montant de 221 912,29 € HT ;

-la société CESA consent a diminuer sa réclamation, initialement estimée a 205 067,19 € HT,
au montant de 127 000,00 € HT.

Il est ainsi proposé d’autoriser la signature des protocoles d’accord transactionnels joints en
annexes 2 et 3 a la présente délibération afin de cléturer financiérement les marchés précités.

3. Affectations au titre de I’exécution des opérations relevant du Plan d’urgence
pour les lycées franciliens

Il est soumis a la commission permanente I'affectation d'autorisations de programme au titre des
travaux dans les EPLE conformément a 'annexe 4 a la présente délibération :

- des autorisations de programme complémentaires a hauteur de 2 000 000 € pour la construction
du lycée neuf a Vincennes (94) ; 332 000 € pour la restructuration d’ensemble et I'extension du
lycée Gabriel Péri a Champigny sur Marne (94) ; 1 400 000 € pour la restructuration globale du
lycée Eugéne Ronceray a Bezons (95) ; 6 700 000 € pour I'extension du lycée Camille Claudel a
Mantes-la-Ville (78) ; 2 300 000 € pour la reconstruction du lycée Marcel Cachin a Saint Ouen sur
Seine (93) ; 12 000 000 € pour la rénovation globale du lycée Pierre de Coubertin a Meaux (77) ;
500 000 € pour la rénovation du batiment Léonard de Vinci a Cachan (94) ;

Soit un montant d’autorisations de programme sur le budget 2023, a hauteur de :

-8 700 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les
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lycées publics » (122001), action « Construction des lycées neufs » (12200103) ;
-16 532 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les
lycées publics » (122001), action « Rénovation des lycées publics » (12200104) ;

4. Convention de financement avec la Fondation du patrimoine pour la restauration
de la bibliothéque des péres jésuites du lycée Charlemagne a Paris 4°™ arr.

Par les délibérations n° CP 2010-767 du 17 novembre 2010, n° CP 2020-396 du 23 septembre
2020, n° CP 2022-032 du 28 janvier 2022 et n°® CP 2022-209 du 20 mai 2022, la Région a voté la
restauration de la bibliothéque du lycée Charlemagne a Paris, site classé au titre des monuments
historiques pour un budget estimé a 3 741 000 €.

Le projet bénéficie du soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'fle-de-
France (DRAC IDF) et de la Fondation du patrimoine via son mécénat avec la Fondation GECINA.
Une souscription publique a également été ouverte le 13 juillet 2022 afin de recueillir des dons
privés pour la restauration de la fresque peinte par Giovanni Gherardini.

Il est proposé au présent rapport d’autoriser la signature d’'une convention de financement en
annexe 5 a la présente délibération, et ce a la suite de la décision de la Fondation du patrimoine
d’accorder un soutien financier au projet sur ses fonds propres a hauteur de 1 566 €.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’lle-de-France

Vo Lo P orn

VALERIE PECRESSE

2023-01-12 15:36:17



CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 6 RaPPORT N° CP 2023-048

PROJET DE DELIBERATION
DU 25 JANVIER 2023

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCEES FRANCILIENS : DES LYCEES NEUFS
ET RENOVES POUR TOUS D'ICI 2027 - TEME ANNEE DE MISE EN CEUVRE -
1ER RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'lle-de-France,
VU le code de la commande publique ;

VU le code de 'éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
'école de la République ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 portant adoption au schéma régional de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative a la mise en ceuvre du Schéma régional de
la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 — Rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en colléges et lycées ;

VU la délibération n°® CP 2010-767 du 17 novembre 2010 relative a la mise en ceuvre du
programme prévisionnel d’investissement (PPI) et du programme prévisionnel de rénovation
(PPR) des lycées du budget 2020 — nouvelles opérations ;

VU la délibération n° CR 106-12 du 22 novembre 2012 relative au programme prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n°® CP 13-155 du 23 janvier 2013 « Obijectif réussite, le lycée de demain
s’invente aujourd’hui — programme prévisionnel d’investissement 2012-2022 premiére année de
mise en osuvre » ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative a la nouvelle ambition pour I'égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s — Le projet éducatif régional ;

VU la délibération n° CR 83-16 du 19 mai 2016 « Un PPl 2016-2022 révisé et renforcé pour faire
face a la réalité des besoins » ;

VU la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’'urgence pour les lycées
franciliens : des lycées neufs et rénoveés pour tous d’ici 2027 ;

VU la délibération n° CP 2020-349 du 23 septembre 2020 relative aux travaux dans les EPLE —
5°™ rapport de 'année 2020 — Budget 2020 ;
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VU la délibération n° CP 2020-396 du 23 septembre 2020 relative au plan d'urgence pour les
lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 — 4°™ année de mise en
ceuvre — 5°™ rapport ;

VU la délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021 relative a la revoyure du plan d’'urgence pour
les lycées franciliens ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 modifiée relative aux délégations de pouvoir
du conseil régional a sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 modifiée relative aux délégations d’attributions
du conseil régional a sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2022-032 du 28 janvier 2022 relative au plan d’urgence pour les lycées
franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 — 6°™ année de mise en ceuvre — 1%
rapport ;

VU la délibération n°® CP 2022-209 du 20 mai 2022 relative au plan d’urgence pour les lycées
franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 — 6°™ année de mise en ceuvre — 3°™
rapport ;

VU la délibération n° CR 2022-078 du 12 décembre 2022 portant révision du reglement budgétaire
et financier et réglement relatif aux méthodes comptables et durée d’amortissement ;

VU le budget de la région lle-de-France pour 2023 ;
VU l'avis de la commission des lycées ;
VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2023-048 présenté par madame la présidente du conseil régional d'lle-de-
France ;

Aprés en avoir délibéré,
Article 1:

Approuve le protocole d’accord transactionnel avec la société Studio Isabelle DAERON en
annexe 1 a la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional a le signer ;
Article 2 :

Approuve le protocole d’accord transactionnel avec la société BC.N en annexe 2 a la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional a le signer ;
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Article 3 :

Approuve le protocole d’accord transactionnel avec la société CESA en annexe 3 a la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional a le signer ;

Article 4 :

Affecte un montant d’autorisation de programme provisionnelle de 8 700 000 € sur le
chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 222
« Lycées publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les lycées publics »
(122001), action « Construction des lycées neufs » (12200103) du budget 2023 pour les
opérations visées a 'annexe 4 a la présente délibération ;

Article 5 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 16 532 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les lycées publics » (122001), action
« Rénovation des lycées publics » (12200104) du budget 2023 pour les opérations visées a
'annexe 4 a la présente délibération ;

Article 6 :
Approuve la convention de financement avec la Fondation du patrimoine en annexe 5 a la

présente délibération pour la restauration de la bibliotheque des péres jésuites au lycée
Charlemagne a Paris et autorise la présidente du conseil régional a la signer ;

La présidente du conseil régional
d’lle-de-France

VALERIE PECRESSE
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Protocole d'accord transactionnel avec le
Studio Isabelle DAERON
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Annexe 2 : Protocole d'accord transactionnel avec la
société BC.N

2023-01-12 15:36:17



CP 2023-048
Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici
2027 - 7éme année de mise en ceuvre - 1er rapport

Annexe 2 : Protocole d'accord transactionnel avec la société BC.N
a consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional




CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 14 RaPPORT N° CP 2023-048

Annexe 3 : Protocole d'accord transactionnel avec la
société CESA
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Annexe 4 : Récapitulatif des affectations
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Libellé pdle LYCEES
Commission Commission permanente du 25 janvier 2023

Montant Type
Numérode  Dossier - proposé de la  d'opération  Année de Code de
Action rapport Code Dossier Type de décision - Code I'enveloppe I'enveloppe Chapitre Fonction Programme Action
TOTAL 25 232 000,00
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux
12200103 - Construction des lycées neufs CP2023-048 D1300165 78 MANTES LA VILLE LYCEE CLAUDEL EXTENSION CAPACITE Affectation 6 700 000,00 OPPJ 2023 HP222-001 professionnelle et apprentissage publics dans les lycées publics 12200103 - Construction des lycées neufs
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux
12200103 - Construction des lycées neufs CP2023-048 D1800518 94 VINCENNES LYCEE NEUF Affectation 2 000 000,00 OPP] 2023 HP222-001 professionnelle et apprentissage publics dans les lycées publics 12200103 - Construction des lycées neufs
12200103 - Construction des lycées neufs Sous-total 8 700 000,00
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2023-048 D1400155 95 BEZONS LYC EUGENE RONCERAY RENOVATION GLOBALE Affectation 1 400 000,00 OPP] 2023 HP222-001 professionnelle et apprentissage publics dans les lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2023-048 D1700104 94 CHAMPIGNY LYC GABRIEL PERI RESTRUCTURATION EXTENSION Affectation 332 000,00 OPP] 2023 HP222-001 professionnelle et apprentissage publics dans les lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
MGP - 93 SAINT OUEN LYC MARCEL CACHIN RENOVATION GLOBALE - 902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2023-048 D1700226 RECONSTRUCTION Affectation 2300 000,00 OPPJ 2023 HP222-001 professionnelle et apprentissage publics dans les lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2023-048 D1800519 94 CACHAN LYCEE LEONARD DE VINCI Affectation 500 000,00 OPP] 2023 HP222-001 professionnelle et apprentissage publics dans les lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2023-048 D1900410 P. COUBERTIN 77 RENOV LYCEE ET EXTENSION DE LA DP Affectation 12 000 000,00 OPPJ 2023 HP222-001 professionnelle et apprentissage publics dans les lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics

12200104 - Rénovation des lycées publics Sous-total 16 532 000,00
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Annexe 5 : Convention de financement avec la
Fondation du patrimoine
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FONDATION

€

PATRIMOINE

CONVENTION DE FINANCEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES,
La FONDATION DU PATRIMOINE, ayant son siége social au 153 bis avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur
Seine (92200) et représentée par son Délégué Régional lle-de-France, M. Hervé LANCELOT, diiment
habilité aux fins des présentes,
CI-APRES DENOMMEE LA FONDATION DU PATRIMOINE ;
D’une part,

Et
La REGION ILE-DE-FRANCE, sise 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen-sur-Seine (93400) et représentée par sa
Présidente, Valérie PECRESSE, diment habilitée par la délibération de la commission permanente n° CP
2023-048 du 25 janvier 2023 aux fins des présentes,
CI-APRES DENOMMEE « LE MAITRE D’OUVRAGE » ;

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de régir I'aide financiére apportée par LA FONDATION DU
PATRIMOINE au MAITRE D’OUVRAGE pour la mise en ceuvre du projet de sauvegarde de la BIBLIOTHEQUE
DU LYCEE CHARLEMAGNE.

La région ile-de-France a confié la maitrise d’ouvrage de cette opération a la société SAERP, devenue ile-
de-France Construction Durable (IDF CD), ci-apres dénommée « LE MANDATAIRE », par délibération de la

commission permanente n° CP 2010-767 datée du 17 novembre 2010.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT APPORTE PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE

La FONDATION DU PATRIMOINE s’engage a accorder au MAITRE D’OUVRAGE une aide financiere de
1 566.00 €, soit 0,082% d’une dépense hors taxe de 1909 622,51 € relative aux travaux de restauration
de la bibliotheque.

L'aide financiére apportée par la FONDATION DU PATRIMOINE est versée dans la limite de la part restant
a la charge du MAITRE D’'OUVRAGE en fin d’opération. Son versement est donc subordonné a la




production d’un plan de financement (avec échéancier) et des accords expres de financement des autres
partenaires dans la réalisation de I'opération.

L'aide financiére apportée par la FONDATION DU PATRIMOINE ne sera pas revue en cas de dépassement
du budget prévisionnel de I'opération.

Le taux de I'aide financiére mentionné au premier alinéa pourra étre appliqué au co(t réel de I'opération
dans I’'hypothese ol celui-ci s’avérerait inférieur a I’estimation initiale.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

L'aide financiere globale de la FONDATION DU PATRIMOINE est versée au compte du MAITRE D’OUVRAGE
selon les modalités suivantes :

Un acompte de 30% est versé sur présentation de I'ordre de service de démarrage des travaux notifiée
aux entreprises et de la premiere demande d’avance certifiée par le comptable public correspondant aux
dépenses réglées par le mandataire pour le compte du MAITRE D’OUVRAGE (production d’un état détaillé
des engagements comptables et des factures acquittées le cas échéant).

Le solde est attribué a la fin des travaux sur présentation :

- de lI'ensemble des demandes de versement d’avances certifiées par le comptable public
correspondant aux dépenses réglées par le mandataire pour le compte du MAITRE
D’OUVRAGE (production d’un état détaillé des engagements comptables et des factures
acquittées le cas échéant) ;

- du plan de financement définitif de I'opération ;

- d'un jeu de photographies numériques de qualité du projet réalisé, avec les crédits
photographiques associés.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention de financement prend effet a la date de sa signature. Elle prend fin dés lors que
les travaux soutenus par la FONDATION DU PATRIMOINE sont réalisés.

ARTICLE 5 : REALISATION DU PROGRAMME

Le MAITRE D’OUVRAGE devra apporter la preuve que 'opération a recu un début d’exécution (courrier
de notification des marchés ou ordre de service de démarrage des travaux) dans les six mois qui suivront
la signature de la présente convention. Toute prolongation de ce délai devra faire I'objet d’'une demande
écrite et motivée a la FONDATION DU PATRIMOINE.

A défaut de demande écrite et motivée du MAITRE D’OUVRAGE dans le mois qui suit un courrier de la
FONDATION DU PATRIMOINE, ou si la FONDATION DU PATRIMOINE rejette la demande qui lui est
présentée, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de I'article
12 ci-apres.

Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motifs de la présente convention, doit faire I'objet
d’une déclaration de la part du MAITRE D’OUVRAGE et d’une approbation préalable de la FONDATION DU
PATRIMOINE. Si les modifications envisagées sont validées par la FONDATION DU PATRIMOINE, elles
donnent lieu a la rédaction d’un avenant a la présente convention. Si les modifications envisagées par le
MAITRE D’OUVRAGE ne sont pas validées par la FONDATION DU PATRIMOINE, la présente convention est
résiliée de plein droit conformément aux dispositions de I'article 12 ci-aprés.



ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage a informer le public par les moyens les plus appropriés de I'aide apportée
par la FONDATION DU PATRIMOINE a la réalisation de I'opération et a apposer sur I'édifice restauré la
plague de la FONDATION DU PATRIMOINE.

Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage a informer chaque semestre la FONDATION DU PATRIMOINE de I'état
d’avancement du projet susmentionné.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Les actions de communication mises en ceuvre autour de l'opération soutenue dans le cadre de la
présente convention sont déterminées conjointement par le MAITRE D’OUVRAGE et la FONDATION DU
PATRIMOINE.

Les parties s’engagement a respecter leur charte graphique respective. A cette fin, toute utilisation des
références (dénomination sociale, marque avec ou sans logo) par I'une ou l'autre des parties sur tout
support relatif aux opérations de communication mentionnées ci-dessus doit étre précédée de I'obtention
d’un « bon pour accord ».

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION

Le non-respect des engagements consignés dans cette convention est susceptible d’entrainer la résiliation
de celleci et la notification a la Région Tle-de-France d’un ordre de reversement des sommes percues au
titre de I'aide financiere prévue au MAITRE D'OUVRAGE.

ARTICLE 9 : AUTORISATION — CESSION DES DROITS DES PHOTOGRAPHIES

Le MAITRE D’OUVRAGE cede a la FONDATION DU PATRIMOINE, gracieusement et irrévocablement, ses
droits patrimoniaux d’auteur, sur toutes les photographies relatives au projet soutenu, pour toute la
durée légale de protection par le droit d’auteur et pour le monde entier, et ce, sans limitation du nombre
d’exemplaires, de tirages, de diffusion, de rediffusion ou d’utilisation.

Cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d’information, de sensibilisation et de
communication pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine réalisées par les parties a la présente
convention. Cette cession inclut notamment les droits d’exploitation, de reproduction, de diffusion, de
représentation, d’adaptation et de transformation des photographies du projet soutenu par la présente
convention.

Le MAITRE D’OUVRAGE garantit qu’il est titulaire de I'ensemble des droits d’auteur patrimoniaux
afférents auxdites photographies et qu’il a obtenu, le cas échéant, les autorisations concernant le droit a
I'image des personnes apparaissant sur les photographies de sorte qu’il peut en concéder les droits
d’exploitation a la FONDATION DU PATRIMOINE.

ARTICLE 10 : MODIFICATION

La présente convention ne pourra étre modifiée que par voie d’avenant ayant recu I'accord des deux
parties.



ARTICLE 11 : RESPONSABILITE

La responsabilité de la FONDATION DU PATRIMOINE ne pourra étre engagée pour tout accident, sinistre
ou litige intervenant dans le cadre de la mise en ceuvre de I'opération qui fait I'objet de la présente
convention.

Le MAITRE D’OUVRAGE prendra toutes les assurances et garanties nécessaires a la couverture des risques
relatifs a I'opération.

ARTICLE 12 : RESILIATION

En cas d’inexécution par I'une ou l'autre des parties, de I'une des obligations ou clauses prévues a la
présente convention, celle-ci est résiliée de plein droit, aprés I’envoi d’une lettre recommandée avec avis
de réception restée sans réponse pendant un délai de 15 jours.

En cas de résiliation, la FONDATION DU PATRIMOINE se réserve le droit de verser partialement ou en
totalité, I'aide financiere au MAITRE D’OUVRAGE selon les modalités de I'article 3 de la présente
convention.

ARTICLE 13 : LITIGES ET LEURS REGLEMENTS

Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et a I'amiable, tout litige qui résulte de
I’exécution ou de I'interprétation de la présente convention.

Toute litige qui ne peut étre ainsi résolu dans un délai de trois mois, a compter de sa notification par lettre
recommandée avec accusé de réception, fait I'objet d’'une tentative de médiation conventionnelle avant

d’étre soumis aux juridictions compétentes.

ARTICLE 14 : OBLIGATION EN MATIERE D’ETHIQUE

Le MAITRE D’OUVRAGE, bénéficiaire de I'aide financiére, s’engage a respecter tout droit applicable ayant
pour objet la prévention et la répression des atteintes a la probité : corruption, trafic d’influence, prise
d’illégale d’intéréts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre
en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre la
corruption et autres atteintes a la probité conformément aux bonnes pratiques en la matiere.

Fait en deux exemplaires originaux a, le
Pour la FONDATION DU PATRIMOINE Pour le MAITRE D’OUVRAGE
Le Délégué Régional d’lle-de-France Par délégation
La Directrice générale adjointe
en charge du Pole Lycées

de la Région Tle-de-France

M. Hervé LANCELOT Mme Anne-Claire NERON



