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EXPOSE DES MOTIFS

Le présent rapport a pour objet d’approuver le protocole transactionnel et d’autoriser la présidente
de la région lle-de-France a le signer.

Ce protocole porte sur le marché relatif a la restructuration globale et I'extension du lycée agricole
et horticole de Saint Germain en Laye notifié a I'entreprise BALAS le 11 mars 2010 pour un
montant de 2 991 000 € HT.

Le mandataire de I'opération est la société ICADE.

Initialement, le délai global d’exécution était de 38 mois. Le démarrage des travaux a été fixé au 12
avril 2019. Mais en raison notamment du retard des différents intervenants, des découvertes en
cours de chantier de la présence d’eau, le délai global d’exécution a été prolongé par plusieurs
avenants de 24,5 mois au total.

Par courrier en date du 20 mai 2016, la société BALAS a transmis son projet de décompte final
comprenant une demande indemnitaire de 603 946,50 € HT au titre des incidences financiéres
liées a I'allongement de la durée du chantier.

A la suite de la réception de la demande indemnitaire, des négociations ont eu lieu entre la Région
et la société BALAS mais n’ont pas pu aboutir.

La société BALAS a signé avec réserves le décompte général notifié le 14 septembre 2018 et a
joint un mémoire de réclamation d’'un montant de 869 474,75 € TTC se décomposant comme suit :
o Demande indemnitaire : 603 946,50 € HT ;
o Travaux supplémentaires : 78 986,45 € HT ;
o Pénalités : 30 400,00 € HT ;
o Reéglement des sous-traitants : 19 555,21 € TTC.

Suite au rejet implicite de cette demande par la Région, la société BALAS a saisi le Comité
Consultatif Interrégional de réglement amiable des différends ou des litiges relatives aux marchés
de Versailles.

Le 16 septembre 2021, le comité a rendu son avis au terme duquel il considére que la société
BALAS est recevable a solliciter le versement d’'une somme de 632 845,46 € HT.

Les parties ont souhaité parvenir a une solution amiable pour mettre fin a leur différend. Elles ont
convenu d’engager les discussions dans le cadre d’'une médiation judiciaire.

Les discussions engagées dans ce cadre ont finalement permis de parvenir a un accord amiable
entériné par le présent protocole d’accord transactionnel qui prévoit que la Région lle-de-France
accepte d’indemniser la société BALAS a hauteur de 317 973,40 euros TTC. Cette somme
correspond a la remise du montant des pénalités de retard appliqué au titre de I'exécution du
marché et a 'indemnisation du préjudice de la société du fait de l'allongement de la durée du
marché. Cette somme intégre également le montant des intéréts moratoires dus a la société
BALAS.

Le paiement de cette somme sera imputé sur le budget de I'opération géré par le mandataire
ICADE.

En contrepartie, la société BALAS renonce a introduire tout recours amiable ou contentieux relatif
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a ce marché.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’lle-de-France

Lfﬂ Lo P L v

VALERIE PECRESSE
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PROJET DE DELIBERATION
DU 25 JANVIER 2023

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L'ENTREPRISE BALAS DANS LE
CADRE DE L'OPERATION DE RESTRUCTURATION GLOBALE ET
L'EXTENSION DU LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE

La commission permanente du conseil régional d'lle-de-France,
VU le code civil et notamment ses articles 2044 a 2052 ;
VU le code de la commande publique ;

VU le marché relatif a la restructuration globale et I'extension du lycée agricole et horticole de
Saint Germain en Laye notifié a I'entreprise BALAS le 11 mars 2010 ;

VU l'avis du Comité Consultatif Interrégional de réglement amiable des différends ou des litiges
relatives aux marchés de Versailles en date du 16 septembre 2021 ;

VU l'avis de la commission de I'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;
VU l'avis de la commission de I'agriculture et de I'alimentation ;
VU l'avis de la commission des lycées ;

VU le rapport n°CP 2023-003 présenté par madame la présidente du conseil régional d’lle-de-
France ;

Aprés en avoir délibére,
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Article 1

Décide d’approuver le protocole transactionnel en annexe a la présente délibération avec
la société BALAS et autorise la présidente du conseil régional d’lle-de-France a le signer.
Article 2

Décide d’accorder une remise totale de pénalités pour un montant de 30.400 euros
comme prévu dans le protocole transactionnel mentionné a I'article ci-dessus.

La présidente du conseil régional

d’lle-de-France

VALERIE PECRESSE
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Protocole transactionnel entre la Région et BALAS
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

ET:

LA REGION ILE-DE-FRANCE
Dont le siége est situé au 2 rue Simone Veil — 93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente en exercice, domicili¢e és-qualité audit siége,
diiment habilité aux fins des présentes par une délibération n® en
date du

Ci-aprés dénommée « la Région » ou « le Maitre d’ouvrage »,

D'UNE PART,
LA SOCIETE BALAS
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Nanterre sous le n°562 077
792, ayant son siége sis 19 bd Louise Michel — 92230 GENNEVILLIERS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié &s qualite
audit siége,

Ci-aprés dénommée » BALAS » ou « le Titulaire »,

D’AUTRE PART,

Ci-aprés dénommés ensemble « les Parties » ou séparément « une Partie »,

PARAPHES

LA REGION ILE-DE- La société BALAS
FRANCE ‘
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT PAR UN PREAMBULE QUI FAIT

PARTIE INTEGRANTE DE LA PRESENTE TRANSACTION

1. LE MARCHE

1. Dans le cadre de I’opération de travaux relative a la « restructuration globale et l'extension du
lycée agricole et horticole de Saint Germain en Laye », la Région Ile-de-France (ci-aprés le
« Maitre d’ouvrage » ou la « Région ») a conclu un marché avec la société¢ BALAS (ci-aprés le
« Marché ») recouvrant les prestations suivantes :

» Chauffage — Ventilation — Désenfumage mécanique,
=  Plomberies sanitaires,
= Equipements salles spécialisées.

Le Marché a été notifié le 11 mars 2010 pour un montant de 2.991.000 € HT.
Pour les besoins de I’opération, la Région s’est par ailleurs entourée :

= D’un mandataire : Icade Promotion,
* D’un maitre d’ceuvre : Agence Art-Ur, en cotraitance avec plusieurs bureaux
d’études techniques (BET).

2. Initialement, le délai global d’exécution était de 38 mois (dont une période de préparation d’un
mois et demi), suivant le phasage suivant :

PHASE] : 13 MOIS

PREPARATION (1,5 MOIS}

Interventions concernant :
. kt:csugr PHI-!owsomss EXTERIEURS AUX BATIMENTS DU LYCEE / BASE VIE / BATIMENT
* LOCAUX DECORATION FLORALE

* LOGEMENTS DE FONCTION
*  PARKINGS EXTERIEURS

PHASER ; 1MoL
Intarventicns concernant :

*  BATIMENT DU LYCEE
* EXPLOITATION

PARAPHES

LA REGION ILE-DE- La société BYLAS
FRANCE




PHASE3 ;
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12MOIS

Interventions concernant :
s  BATIMENTS DU LYCEE

2. LES DIFFICULTES D’EXECUTION AYANT CONDUIT A DES RETARDS DE CHANTIER

3. Le démarrage des travaux a été fixé au 12 avril 2010 par I’ordre de service n° 1, ce qui donnait :
=  Phase 1: 13 mois du 12 avril 2010 au 12 mai 2011 ;
* Phase 2 : 13 mois du 12 mai 2011 au 12 juin 2012 ;
* Phase 3 : 12 mois du 12 juin 2012 au 12 juin 2013 ;

Mais le chantier a pris beaucoup de retard pour des causes diverses et le 12 juin 2013, date
contractuelle d’expiration du délai global d’exécution, la Phase 1 n’était pas terminée.

4. Aprés cette date, le délai global d’exécution sera par trois fois prolongé par avenant, de 24,5

mois au total :

* Avenant 1 conclu en septembre 2013 et prolongeant le délai global d’exécution
jusqu’en juin 2014 (+ 12 mois) ;
= Avenant 2 prolongeant le délai global d’exécution jusqu’au 12 octobre 2014 (+16

mois) ;

» Avenant 3 conclu en juin 2015 et prolongeant le délai global d’exécution jusqu’au
25 juin 2015 (+ 24,5 mois).

5. Dés I’avenant 1, la prolongation du délai global d’exécution s’est accompagnée d’une
modification du phasage contractuel, I’objet étant de combler une partie du retard sur la Phase
1 en basculant des travaux de la Phase 3 vers la Phase 2 :

La phasage Initlal de 'opération prévoyait :
Phase 1: 13 mois,
Phase 2 ; 13 mois,
Phase 3. 12 mois.

Ce phasage a été modifié comme suit :
Phase 1 : 34 mois,

Phase 2 : 16 mois,

Phase 3 : & mols.

PARAPHES

LA REGION ILE-DE-
FRANCE

La sociétéﬁAS
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6. Les trois avenants précités ont, en outre, régularisé des travaux modificatifs « pour faire suite
aux aléas techniques ayant un caractére exceptionnel » et « aux demandes du Maitre

d’'ouvrage ».

Moie Mo = Cot.

2008 Montant € HT

Marché Initiat 2991 000,00

Avenant n®1 118 770,34
Avenant n*2 - 6725084
Avanant n*3 76 665,56
Marché y

compdg avenanl | 3119 185,06

0143

7. Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2015, avec effet au 26 juin 2015, soit un
allongement effectif de la durée du chantier de 24,5 mois, correspondant a la prolongation de

délai actée par avenant.

3. LE DIFFEREND RELATIF AU DECOMPTE GENERAL

8. Par courrier du 20 mai 2016, la société BALAS a adressé son projet de décompte final,
établissant le solde financier restant a percevoir a la somme de 924.276,12 € TTC, en ce compris
une demande indemnitaire de 603.946,50 € HT a raison des incidences financi¢res de

’allongement de la durée du chantier.

[ 3. SYNTHESE DE LA DEMANDE |
A, Les surcodts d'encadrement 490 769.82 € HT
Phase N* 1 3681 503.00 € HT
Phase N° 2 72 409.50 € HT
Phase N° 3 56 857.32€HT
B. Logistique - Frais fixe de Chantier 85 167.50 € HT
Imimob|lisation outillage 3013780 €HT
Environnament logistique 19 100.00 € HT
Compto Prorata 35 930.00 EHT
C. Actualisation ot Frais de caution 28 009.18 € HT
Actualisation 2521447 € HT
Frais de Caution 2794.T1 €HT
TOTAL HT 603 946,50 € HT
PARAPHES

LA REGION ILE-DE- La société BALAS
FRANCE




9. A la suite de la réception de la demande indemnitaire, la société Icade Promotion (mandataire
du Maitre d’ouvrage), a proposé 4 la société BALAS une indemnité de 264.715,34 € HT a titre
transactionnel, sur la base d’une analyse effectuée par le Maitre d’ceuvre et ’ayant conduit a
retenir que le préjudice de la société BALAS était susceptible d’étre évalué a hauteur de
451.554,81 € HT.

Il n’a finalement pas été donné suite a ces pourparlers transactionnels.

10. Par courrier du 29 aoiit 2016, la société BALAS a mis en demeure Icade Promotion de lui
transmettre le décompte général.
Le décompte général été notifié le 14 septembre 2018 par ordre de service n°2018/10-11-DG,
arrétant le montant du marché a 4.030.937,78 € TTC et le solde restant dii & 39 646,05 € TTC

(correspondant 4 la somme de 9 643,08 EUR TTC a verser a la société BALAS et & la somme
de 30 002,97 EUR TTC & verser a ses sous-traitants).

11. Le 12 octobre 2018, la société BALAS a signé le décompte général avec réserves eu égard,
notamment, a I’absence de prise en compte de sa demande indemnitaire et de certains travaux
supplémentaires, ainsi que de ’application de pénalités.

La société BALAS a joint un mémoire de réclamation au décompte général d’un montant de
869 474,75 € TTC se décomposant de la maniére suivante :

®  Demande indemnitaire : 603.946,50 € HT ;
* Travaux supplémentaires : 78.986,45 € HT ;

=  Pénalités : 30.400,00 € HT ;
* Réglement des sous-traitants : 19 555,21 € TTC.

Cette réclamation a fait I’objet d’un rejet implicite.

PARAPHES

LA REGION IL.E-DE- La société BALAS
FRANCE




12.

13.

14.
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4. LA PROCEDURE DEVANT LE CCIRA

Le 23 avril 2019, la société BALAS a saisi le Comité Consultatif Interrégional de réglement
amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics de Versailles (ci-apres
« CCIRA ») aux fins de résoudre le différend financier entre les Parties relatif a 1’établissement
du décompte général.

La société BALAS considérait avoir subi un préjudice évalué a 603.946,50 € HT du fait de
I’allongement des délais de 24,5 mois et que cet allongement était imputable au Maitre
d’ouvrage, que ce soit sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour faute ou des
sujétions imprévues ayant conduit a bouleverser 1’économie du contrat. D’aprés la société
BALAS, la responsabilité de la Région dans les retards en cause ressortait clairement des 3
avenants conclus en cours d’exécution, qui renvoyaient la discussion sur les incidences
financiéres des retards a une date ultérieure.

S’agissant des travaux supplémentaires, la société BALAS demandait le réglement de la somme
de 78.986,45 € HT en soulignant qu’ils avaient, pour partie, ét¢ commandés par la Région, et
pour le reste, qu’ils étaient indispensables a I’achévement de I’ouvrage.

La société BALAS sollicitait la décharge des pénalités appliquées au stade du décompte général
a hauteur de 30.400 € sans information sur leur fondement et leur calcul.

Enfin, la société BALAS demandait la restitution de la somme de 19.555,21 € TTC
correspondant 4 des montants qu’elle estimait indument versés a ses sous-traitants en sus de
I’acte de sous-traitance et des sommes qui leur étaient dues.

Pour la Région, la société BALAS ne démontrait pas |’existence d’une faute de nature & engager
sa responsabilité contractuelle, ni I’existence de sujétions imprévues qui auraient conduit a
bouleverser I’économie du marché, de sorte qu’elle considérait la demande d’indemnisation au
titre de la prolongation des délais comme étant infondée en son principe.

A titre subsidiaire, la Région contestait le quantum en s’appuyant sur I’évaluation effectuée par
le Maitre d’ceuvre.

PARAPHES

LA REGION ILE-DE- La société BALAS
FRANCE
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S’agissant des demandes tendant au réglement des travaux supplémentaires, la Région
sollicitait également leur rejet au motif selon elle soit que les prestations étaient prévues au
marché initial, soit que les travaux n’étaient pas imputables au Maitre d’ouvrage, soit encore
qu’ils relevaient de la garantie de parfait aché¢vement.

La Région maintenait sa position concernant I’application des pénalités pour un montant de
30.400 €.

Enfin, s’agissant du trop-versé aux sous-traitants, la Région indiquait ne pas avoir retrouve de
trace des paiements et a donc sollicité le rejet de la demande de reversement desdites sommes
a la société BALAS.

15. Le 16 septembre 2021, le Comité a rendu son avis (notifi€ le 11 octobre 2021 aux Parties) aux
termes duquel il a conclu que la société BALAS était recevable et bien fondée a solliciter le
versement d’une somme complémentaire de 632.845,46 € HT, intégrant :

i. Leréglement de la somme de 510.560 € HT au titre de la prolongation du d€lai d’exécution
des travaux ayant résulté de sujétions imprévues aux motifs que

- «le caractére imprévisible des aléas a l'origine de l'allongement de la durée
d’exécution du chantier a été expressément reconnu [dans le cadre des 3 avenants
conclus en cours d’exécution] » ;

-« la sociéié justifie de I'impact de ces sujétions imprévues sur l'économie générale du
marché par une évaluation détaillée des frais en ayant résulté pour elle » ;

-« Le montant du préjudice doit éfre évalué a 510.560 €, soit 17 % du montant initial
du marché ; qu’il en résulte que les difficultés d’exécution de ce dernier doivent étre
regardées comme ayant eu pour effet de bouleverser I'économie du contrat ».

ii. Leréglement de la somme de 75.589,45 € HT au titre des travaux supplémentaires au motif
que la société BALAS a démontré soit qu’ils avaient été commandés par la Région, soit
qu’ils étaient indispensables a I’achévement de 1’ouvrage, et que la Région n’a pas
démontré que lesdits travaux ne seraient pas supplémentaires par rapport au contrat initial
ou qu’elle se serait opposée a leur exécution.

ili. La décharge des pénalités a hauteur de 30.400 € dans la mesure ou « la région n'apporte
aucun élément pour justifier du bien-fondé de la retenue qu’elle a effectuée au titre des
pénalités ».

PARAPHES

FRANCE

LA REGION ILE-DE- La sociélégfms
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iv. Le réglement de la somme de 16.296,01 € HT correspondant au trop versé aux sous-
traitants dans la mesure ol « la région ne conteste pas sérieusement la réalité de ces
versements ».

La Région n’a pas entendu donner suite a cet avis qu’elle estimait peu fondé. Cependant, les
Parties souhaitaient toujours parvenir a une solution amiable pour mettre fin a leur différend.

C’est pourquoi les Parties se sont rapprochées dans I’objectif de parvenir a un accord et ont
souhaité que les discussions se tiennent dans le cadre d’une médiation judiciaire.

5. LA PROCEDURE DE MEDIATION JUDICIAIRE

Sur requéte conjointe des Parties, le Tribunal administratif de Versailles a rendu une
ordonnance en date du 21 juin 2022 désignant Mme Hortense MOISAND en qualité de
médiatrice.

Une réunion pléniére s’est tenue le 16 septembre 2022 sous I’égide de la médiatrice, a I’issue
de laquelle un accord a été trouvé pour mettre un terme au différend relatif au décompte général
du Marché au prix de concessions réciproques.

CECI ETANT EXPOSE, 11, A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1tR
INDEMNITE TRANSACTIONNELLE

Afin de mettre un terme a leur différend, la région Ile-de-France verse 4 la société BALAS une
indemnité transactionnelle globale et forfaitaire de 264977,84 euros HT soit
317 973,41 euros TTC décomposée comme suit :
- 234 577,84 euros HT correspondant & la réclamation au titre de I’allongement du délai
d’exécution du marché ;
- 30 400 euros correspondant 4 une remise totale des pénalités de retard.

La somme ainsi accordée est calculée intéréts moratoires inclus et décomptés avec une date
prévisionnelle de paiement au 15 décembre 2022.

PARAPHES

LA REGION ILE-DE- La société BALAS
FRANCE
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La somme de 317 973, 41 euros TTC est accordée a titre forfaitaire, global et définitif et couvre
I’ensemble des frais, prestations de toute nature et indemnités dont le paiement est réclamé par
la société BALAS a la région lle-de-France. Ce montant intégre le montant des intéréts
moratoires dus a la société BALAS.

ARTICLE 2
COMPTE ENTRE LES PARTIES

Les Parties conviennent que ’indemnité transactionnelle de 264 977,84 euros HT prévue a
I’article 1°' ci-dessus est intégrée au décompte général établi par le Maitre d’ouvrage.

Compte tenu des sommes déja versées a la société BALAS suite a la notification dudit décompte
général, le solde du Marché résultant de la présente transaction s’éléve ainsi a

264 977,84 euros HT soit 317 973,40 euros TTC.

La présente transaction signée par la région Ile-de-France et la société BALAS vaut décompte
général et définitif du Marché au sens de I’article 13.4.4 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 3
MODALITES DE REGLEMENT DU SOLDE DU MARCHE

La région Ile de France s’engage a verser a la société BALAS le solde du Marché prévu a
I’article 2 du présent protocole, ¢’est-a-dire 264 977,84 euros HT soit 317 973,40 euros TTC,
dans un délai maximum de 30 jours calendaires 4 compter de son entrée en vigueur.

Le versement se fera par mandat administratif sur le compte suivant :

Identifiant national de compte bancaire - Ri8

Banque Guichet N* compte Clé  Devise Domiciliation
30066 10946 00020378801 77 EUR CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Identifiant inlernational de comple bancaire
IBAN (internationat Bank Account Number) BIC {Bank |dentifler Code)
FR78 3006 6109 4600 0203 7880 177 CMCIFRPP
PARAPHES
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Tout retard dans le versement de cette somme ouvre droit, pour la société BALAS, au paiement
d’intéréts moratoires, au taux contractuel égal au taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale Européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de ’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

ARTICLE 4
RENONCIATION DU TITULAIRE

En contrepartie des engagements pris par la région Ile-de-France dans le cadre du présent
protocole, notamment ceux figurant aux articles 1%, 2 et 3 du présent protocole, la société
BALAS renonce a percevoir et solliciter ultérieurement le versement d’une autre somme que
celle consentie a I’article 1 du présent protocole et renonce définitivement et irrévocablement a
toute réclamation, instance ou action, amiable ou contentieuse, de quelque nature et sur quelque
fondement que ce soit, a I’encontre du Maitre d’ouvrage, qui trouverait sa cause ou son origine
dans la passation, la conclusion ou I’exécution du Marché ou plus généralement encore dans
des faits antérieurs 2 la présente transaction ayant un lien direct ou indirect avec le Marché.

ARTICLE 5
FRAIS, DEPENS, TAXES ET IMPOSITION

Chaque Partie conservera a sa charge I'intégralité¢ des frais et dépens de toute nature, et
notamment les frais et honoraires d’avocat et de tout conseil, exposés par elle a I’occasion du
différend objet de la présente transaction ainsi que de sa négociation et de sa rédaction.

De méme, chaque Partie supportera pour ce qui la concerne, sans recours contre I’autre, toutes

taxes et impositions, de quelque nature qu’elles soient, dont elle est redevable a raison de
I’exécution du présent protocole.

PARAPHES

LA REGION |LE-DE- La société PALAS
FRANCE
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ARTICLE 6
ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole d’accord transactionnel entrera en vigueur par suite de sa notification par
la Région a la société BALAS, aprés accomplissement des formalités de transmission en
préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code général des
collectivités territoriales.

ARTICLE 7
PORTEE TRANSACTIONNELLE DU PRESENT PROTOCOLE

Le présent protocole vaut transaction définitive et sans réserve au sens des dispositions des
articles 2044 et suivants du Code civil. Il fait ainsi obstacle & I’introduction ou & la poursuite
par I’une ou 1’autre des parties d’une action en justice ayant le méme objet, dans les termes de
I'article 2052 du code civil, ¢’est-a-dire I’exécution du marché de travaux conclu par les Parties.

11 a entre les Parties ’autorité de la chose jugée. Il ne pourra étre attaqué pour cause d’erreur de
droit ou de 1ésion et vaut extinction irrévocable de toutes les contestations nées ou a naitre entre
les Parties, couvertes par son objet, précédemment exposé, a I’exception de celles relatives a la
validité, I’interprétation ou I’exécution de la présente transaction.

11 doit &tre exécuté de bonne foi et ne pourra étre attaqué ni pour cause d’erreur, ni pour cause
de lésion.

Les Parties reconnaissent que le présent protocole refléte fidélement I’intégralité de leur accord
— tout engagement, acceptation ou accord antérieur éventuel étant caducs — et traduit des
concessions réciproques au titre de leur différend.

Les stipulations du présent protocole sont indivisibles et réglent le différend entre les Parties

exposé en Préambule, sans emporter reconnaissance, par une Partie, de sa responsabilité ou
acquiescement aux positions et prétentions de I’autre Partie.
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ARTICLE 8
CONFIDENTIALITE

Les Parties déclarent que les termes ainsi que l'existence du présent protocole transactionnel
resteront confidentiels pendant une période de dix (10) ans a compter de sa date de signature,
sans préjudice des régles organisant son adoption par une collectivité territoriale, relatives a
[’obligation d’information du conseil régional devant autoriser le président a signer.

Le présent protocole transactionnel pourra, toutefois, étre produit en justice ou en expertise par
I'une ou l'autre des Parties pour les besoins de son exécution ou étre produit, a leur demande,
aux administrations sociales, fiscales ou toute autre autorité qui pourrait en faire 1égitimement
la demande ainsi que leurs assureurs respectifs et leurs commissaires aux comptes.

La Partie tenue de rendre public le présent protocole en informera par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception l'autre Partie individuellement, quinze (15) jours au plus tard
avant ladite communication ou, si la demande en est faite dans ce délai, dans les meilleurs
délais.

A compter de la date de signature du présent protocole, les Parties s'engagent a conserver une
discrétion absolue pendant une période de dix (10) ans sur I'ensemble des échanges ayant abouti
au présent protocole.

Les Parties reconnaissent que la violation des dispositions de la présente disposition est
susceptible de les exposer, le cas échéant, a des poursuites judiciaires nonobstant la signature
du présent protocole transactionnel.

ARTICLE 9
DROIT APPLICABLE

Le présent protocole et les droits et obligations en découlant pour chacune des Parties seront
régis et interprétés conformément au droit frangais.
Tout litige auquel le présent accord pourrait donner lieu, tant en ce qui concerne sa validité que

son interprétation, son exécution ou sa résolution, sera soumis au Tribunal administratif
compétent.
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Fait 4 Saint-Ouen, le Pn deux exemplaires originaux,

Pour la Région Ile de France' Pour la sﬁté BALAS ?

' Cachet du maitre d’ouvrage et signature de son représentant légal précédée de la mention manuscrite « Lu ef
approuvé, bon pour transaction et renonciation a instance et d action ».

2 Cachet de I’entreprise et signature de son représentant 1égal précédée de la mention manuscrite « Lu ef approuvé,
bon pour transaction et renonciation a instance et a action ».
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