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EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la huitieme année de mise en ceuvre du plan d'urgence pour les lycées
franciliens (PPI 2017-2027) voté par I'assemblée régionale par délibération n°® CR 2017-59 du 10
mars 2017 et révisé par délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021, il est proposé a votre
approbation, au titre du premier rapport de I'année 2024, une opération de travaux dans le cadre
d’'un transfert d’enseignements, un protocole transactionnel, le lancement d’'un accord-cadre de
programmation, un programme d’études préalables confié¢ a IDF CD, le transfert de maitrise
d'ouvrage de quatre opérations de rénovation énergétique, I'affectation d'autorisations de
programme et d’engagement au titre des études et des travaux dans les EPLE, une nouvelle
convention de financement d'une CMR et une convention de financement avec la Fondation du
patrimoine.

1. Relocalisation des enseignements du lycée Hotelier Jean Drouant a Paris 17°™ au
lycée Fresnel a Paris 15°™ arr.

Le lycée des métiers de I'hotellerie Jean Drouant est un lycée de renommée nationale et
internationale au sein duquel sont dispensés des enseignements de la filiere de I'hbtellerie et de la
restauration, de la voie technologique et professionnelle, allant du CAP au BTS.
Ce lycée accueille, depuis la rentrée 2021, 430 éléves, répartis sur 24 divisions.

Le projet a pour objectif la relocalisation de maniére définitive des enseignements du lycée Jean
Drouant, situé a Paris (XVIleme) au lycée Fresnel, situé a Paris (XVéme) qui dispose d’une part
des espaces nécessaires pour accueillir les enseignements du lycée Drouant et d'autre part
constitue une localisation prestigieuse, au sein d’un immeuble a l'architecture remarquable, situé
aux abords de Montparnasse, des Invalides et de la Tour Eiffel.

Dans cet objectif, des travaux d’aménagement sont nécessaires au lycée Fresnel, comprenant
'aménagement de salles d’enseignement général, de locaux d’enseignement technologique et de
production (notamment un restaurant gastronomique et une brasserie d’application, des cuisines et
ateliers pédagogiques, des zones de stockage et des vestiaires) conformément au programme
joint en annexe 1 a la présente délibération. Parallelement, le programme cherche a répondre, par
sa conception méme, aux enjeux pédagogiques actuels et a venir, en offrant la plus grande
évolutivité et modularité des espaces. Ainsi, il se développe autour de fonctions que sont
'enseignement, la vie scolaire et sociale, 'administration et la logistique, la demi-pension.

Le pble vie scolaire et sociale regroupe les locaux de vie scolaire professeurs, encadrement et
éléves, un service médico-saocial ainsi que le Centre de Documentation et d’Information (CDI). Ce
dernier est repensé autour des usages contemporains et il est ainsi concu comme un véritable
centre culturel placé au cceur du lycée. Lieu de ressources multimédia, il est adapté a la pluralité
des apprentissages (zones silencieuses, zones de travail en groupe, espaces dédiés au débat, a
I'orientation, espace de projection et zones d'affichage). L'ensemble est complété par le pble
administration et logistique, par les locaux du service demi-pension, fonctions transverses
impératives au bon fonctionnement de I'établissement.

La maitrise d’ouvrage de I'opération sera confiée a un mandataire via une convention de mandat.

Montant a affecter pour la phase Etudes : 10 000 000 € pour un montant total d’opération estimé a
50 000 000 € toutes dépenses confondues, sur le chapitre 902 « Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-
001 « Opérations travaux dans les lycées publics » (122001), action « Rénovation des lycées
publics » (12200104).
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2. Protocole d’accord transactionnel avec la société AATHEX

Par la délibération n° CP 14-121 du 30 janvier 2014, la Région a voté le lancement de I'opération
de restructuration globale et construction d’un internat au lycée Eugéne Ronceray a Bezons (95).
La maitrise d'ouvrage de I'opération a été confiée a lle-de-France Construction Durable via la
convention de mandat n°1400002MANULO1 notifiée le 7 avril 2014.

Dans le cadre de la réalisation de l'opération, le marché afférent au lot 3 Chauffage-
ventilation/Plomberie sanitaire a été attribué a la société AATHEX et notifié le 18 janvier 2018 pour
un montant de 5 649 775,73 € HT.

La société a émis une réclamation a hauteur de 1 049 462,90 € HT estimant avoir subi un
préjudice a la suite de l'allongement de la durée de la premiére phase de travaux, estimé a 14
mois supplémentaires.

La durée de la phase 1 était fixée a 22 mois au démarrage du chantier. Considérant 'impact de la
crise sanitaire sur I'exécution des travaux et les impératifs de transfert des utilisateurs durant les
périodes de congés scolaires, la durée prévisionnelle de la phase 1 a été prolongée par ordre de
service a hauteur de 16 mois supplémentaires.
Sur cette base, 9 mois de retard ont été déduits comme indiqué ci-apres :

- 4 mois pour le retard de la société AATHEX constaté par 'OPC mandaté sur I'opération ;

- 5 mois neutralisés lors de la crise sanitaire et actés par I'avenant n°1 notifié le 11 février

2021.

Aprés négociation entre les parties, elles se sont accordées sur un montant d’indemnisation a
hauteur de 503 958,00 € HT soit 604 749,60 € TTC et correspondant a la prise en charge de la
mobilisation du personnel de la société AATHEX pendant 7 mois supplémentaires par rapport a la
durée initiale prévue a son marché. Le paiement de cette somme sera imputé sur le budget de
I'opération confiée au mandataire Tle-de-France Construction Durable. La société AATHEX
renonce ainsi a 545 504,90 € HT des indemnités initialement demandées.

Considérant I'état d’'urgence sanitaire en 2021, la Région renonce a I'application de pénalités pour
les 4 mois de retard constatés par I'OPC, en application d'une part de I'ordonnance n° 2020-319
du 25 mars 2020 et des circulaires n° 6338/SG et 6374/SG du 30 mars 2022 et 29 septembre
2022 respectivement. D'autre part, sur les 4 mois de retard constatés par I'OPC, 3 mois ne sont
pas imputables a la société AATHEX du fait d’un délai de latence de la maitrise d’'ouvrage dans la
validation de travaux modificatifs et de difficultés d’approvisionnement de panneaux rayonnants.
Dans le cadre de ce protocole, il est ainsi renoncé a un montant estimé de pénalités a hauteur de
305 077 € HT € pour 1 mois de retard en application des clauses contractuelles.

Il est ainsi proposé d’autoriser la signature du protocole transactionnel joint en annexe 2 a la
présente délibération.

3. Lancement d’un accord-cadre de programmation pour soutenir I’accélération de
la mise en ceuvre du Plan d’urgence

Les lycées franciliens constituent un parc immobilier de 6,5 millions de métres carrés pour un total
de 474 établissements. La région lle de France a pour mission la maintenance et I'entretien de ses
établissements scolaires et également la construction de lycées pour répondre aux besoins
démographiques.

Ces interventions s’opéerent sur un parc immobilier particulierement divers en termes d’ancienneté,
d’état de conservation et de dégradation, de fonctionnalité. Les équipements sont de nature trés
diverse puisque, outre des locaux d’enseignements, se trouvent des demi- pensions, des ateliers
de diverses natures, des entrep6ts et hangars, des locaux tertiaires, des équipements sportifs.
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Pour répondre efficacement a I'accélération du PPI, la Région souhaite, en plus des compétences
dont elle dispose en interne, s’entourer des services d’'un programmiste compétent en matiere de
programmation pédagogique et fonctionnelle. L'accord-cadre de programmation recense les
prestations concourant a l'assistance du pouvoir adjudicateur sur la programmation, le suivi des
procédures marchés au cours desquelles les concepteurs sont désignés (concours ou MPGP), le
suivi de la conception pour la réalisation de constructions neuves, de restructuration/extension de
sites existants et la construction de batiments modulaires.

Pour couvrir le lancement de 'accord-cadre, il est ainsi proposé d’affecter au présent rapport des
autorisations de programme a hauteur de 5 400 000 € réparties comme suit sur le budget 2024 :

- 4 320 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les
lycées publics » (122001), action « Etudes générales lycées publics » (12200101) ;

- 1080 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 24 « Cités scolaires », programme HP 24-001 « Opérations travaux dans les cités
scolaires » (124001), action « Etudes générales cités mixtes régionales — part lycées »
(12400105) ;

4. Mandat d’études préalables pour le lancement des opérations inscrites au Plan
d’urgence

Par la délibération n° CP 2023-403 du 17 novembre 2023, la Région a voté le lancement d’'un
mandat d’études préalables confié a lle-de-France Construction Durable et ce, pour répondre au
besoin d’accélération de la mise en ceuvre du Plan d’urgence porté par I'exécutif.

Un programme unique joint en annexe 3 a la présente délibération liste les opérations inscrites au
Plan d'urgence et dont les études préalables sont a réaliser dans le cadre de ce mandat.

Au vu du volume d’opérations a traiter par le mandataire, il est nécessaire d’augmenter I'enveloppe
prévisionnelle réservée pour I'exécution du mandat. Un complément d’affectation est ainsi proposé
au présent rapport a hauteur de 1800 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme

HP 222-001 « Opérations travaux dans les lycées publics » (122001), action « Etudes générales
lycées publics » (12200101) du budget 2024, portant le budget prévisionnel toutes dépenses
confondues a 5 000 000 £.

5. Rénovation énergétique des lycées Jacques Prévert a Taverny (95), Gérard de
Nerval a Luzarches (95), Camille Claudel a Vitry-sur-Seine (94) et Paul Langevin a
Sainte-Genevieve-des-Bois (91)

Par délibérations n° CP 2021-360 du 22 septembre 2021 et n°® CP 2023-051 du 25 janvier 2023, la
Région a voté le lancement des opérations de rénovation énergétique des lycées Jacques Prévert
a Taverny (95), Gérard de Nerval a Luzarches (95), Camille Claudel a Vitry-sur-Seine (94) et Paul
Langevin & Sainte-Geneviéve-des-Bois (91) et a affecté une enveloppe prévisionnelle toutes
dépenses confondues a hauteur de 42 625 000 €.

Dans le cadre de I'accélération de la mise en ceuvre du Plan d'urgence, il est proposé au présent
rapport de confier la maitrise d’ouvrage au mandataire régional Tle-de-France Construction Durable
avec l'objectif d’'optimiser le lancement simultané de ces quatre opérations. Une convention de
mandat spécifique sera ainsi établie sur la base d’'un programme et d’un budget prévisionnel pour
chacune des opérations, conformément aux annexes 4 a 7 a la présente délibération.
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6. Affectations au titre de I’exécution des opérations relevant du Plan d’urgence
pour les lycées franciliens

I est soumis a la commission permanente ['affectation d'autorisations de programme et
d’engagement au titre des études et des travaux dans les EPLE conformément a I'annexe 8 a la
présente délibération :

- une autorisation de programme au titre des travaux a hauteur de 16 000 000 € pour la
restructuration de la demi-pension du lycée Marcelin Berthelot a Saint-Maur-des-Fossés (94) ;

- des autorisations de programme complémentaires au titre des travaux a hauteur de 780 000 €
pour la restructuration du batiment principal et des logements de fonction du lycée Fernand et
Nadia Léger a Argenteuil (95) ; 1 300 000 € pour la rénovation globale du lycée Uruguay France a
Avon (77) ; 3 100 000 € pour I'extension de capacité du lycée Henri Sellier a Livry-Gargan (93) ;
1 850 000 € pour la rénovation globale du lycée Voillaume a Aulnay-sous-Bois (93) ; 1 000 000 €
pour la restructuration des ateliers au lycée Jules Ferry a Versailles (78) ; 5500 000 € pour la
construction du lycée neuf de Vincennes (94) ; 3 000 000 € pour la rénovation globale du lycée
Eugéne Ronceray a Bezons (95) ; 2 000 000 € pour la restructuration globale du lycée Jean Moulin
a Torcy (77) ; 1300 000 € pour la restructuration de la cuisine et des locaux associés au lycée
Galilée a Cergy-Pontoise (95) ;

- une affectation & hauteur de 98 000 € pour la participation de la Région aux travaux liés a la
création d’'une noue au lycée neuf a Cormeilles-en-Parisis (95) conformément a la convention de
financement avec la Commune de Cormeilles-en-Parisis approuvée par la délibération CP

n° 2023-060 du 25 janvier 2023 et signée le 20 février 2023 ;

- une affectation a hauteur de 1 000 000 € pour les études préalables au lancement des opérations
inscrites au Plan d’'urgence pour les lycées ;

- une affectation a hauteur de 500 000 € pour les études préalables au lancement des opérations
inscrites au Plan d’urgence pour les cités mixtes régionales ;

- une affectation a hauteur de 500 000 € pour les éventuelles adaptations nécessaires sur des
sites existants et 'utilisation par conséquent des accords-cadres travaux de la Région ;

- une affectation a hauteur de 100 000 € pour les éventuelles adaptations nécessaires sur des
sites existants concernant des cités mixtes régionales et |'utilisation par conséquent des accords-
cadres travaux de la Région ;

- une affectation a hauteur de 1 000 000 € pour les prestations associées aux travaux des de
construction et de rénovation des lycées et des cités mixtes régionales ;

Soit un montant d’autorisations de programme au titre de I'exécution des opérations inscrites au
Plan d’'urgence, sur le budget 2024, & hauteur de :

- 1000 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les
lycées publics » (122001), action « Etudes générales lycées publics » (12200101) ;

- 9 600 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les
lycées publics » (122001), action « Construction des lycées neufs » (12200103) ;

- 26 328 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les
lycées publics » (122001), action « Rénovation des lycées publics » (12200104) ;

- 500 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-002 « Travaux de maintenance et
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grosses réparations dans les lycées publics » (122002), action « Grosses réparations dans les
lycées publics » (12200201) ;

- 250 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 24 « Cités scolaires », programme HP 24-001 « Opérations travaux dans les cités
scolaires » (124001), action « Etudes générales cités mixtes régionales — part lycées »
(12400105) ;

- 250 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 24 « Cités scolaires », programme HP 24-001 « Opérations travaux dans les cités
scolaires » (124001), action « Etudes générales cités mixtes régionales — part college »
(12400106) ;

- 50 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code
fonctionnel 24 « Cités scolaires », programme HP 24-002 « Travaux de maintenance et grosses
réparations dans les cités scolaires » (124002), action « Grosses réparations dans les cités mixtes
régionales — part lycées » (12400205) ;

- 50 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code
fonctionnel 24 « Cités scolaires », programme HP 24-002 « Travaux de maintenance et grosses
réparations dans les cités scolaires » (124002), action « Grosses réparations dans les cités mixtes
régionales — part colleges » (12400206) ;

Soit un montant d’autorisations d’engagement au titre de I'exécution des opérations inscrites au
Plan d'urgence, sur le budget 2024, a hauteur de :

- 1000 000 € sur le chapitre 932 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-006 « Dépenses de gestion
associées aux programmes scolaires » (122006), action « Prestations liées aux travaux »
(12200602) ;

7. Approbation d’'une nouvelle convention de financement avec le Département du
Val-d’Oise pour la construction d’une cité scolaire internationale a Gonesse (95)

Par la délibération n° CP 2023-403 du 17 novembre 2023, la Région a voté le lancement de
I'opération de construction d’'une cité scolaire internationale & Gonesse (95).

Dans ce cadre, une convention de financement avec le Département du Val-d'Oise a été
approuvée en commission permanente. A la suite de discussions avec le Département, le projet de
convention a fait I'objet de modifications rédactionnelles mineures portant sur les obligations de
communication du maitre d'ouvrage et l'association du Département aux étapes clés de
I'opération.

Il est ainsi proposé en annexe 9 a la présente délibération d’'autoriser la signature d’une nouvelle
convention de financement remplagant la convention approuvée a la commission permanente
précitée du 17 novembre 2023.

8. Convention de financement avec la Fondation du patrimoine pour la restauration
de la bibliothéque des péres jésuites du lycée Charlemagne a Paris 4°™ arr.

Par les délibérations n° CP 2010-767 du 17 novembre 2010, n° CP 2020-396 du 23 septembre
2020, n° CP 2022-032 du 28 janvier 2022, n° CP 2022-209 du 20 mai 2022 et n° CP 2023-048 du
25 janvier 2023, la Région a voté la restauration de la bibliotheque du lycée Charlemagne a Paris,
site classé au titre des monuments historiques pour un budget estimé a 5 301 845 €.

Le projet bénéficie du soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'lle-de-
France (DRAC IDF) et de la Fondation du patrimoine via son mécénat avec la Fondation GECINA.
Une souscription publiqgue a également été ouverte le 13 juillet 2022 afin de recueillir des dons
privés pour la restauration de la fresque peinte par Giovanni Gherardini.

Il est proposé au présent rapport d'autoriser la signature d'une convention de financement en

annexe 10 a la présente délibération, et ce a la suite de la décision de la Fondation du patrimoine
d’accorder un soutien financier au projet sur ses fonds propres a hauteur de 5 410,00 €.

2024-01-17 12:06:16



CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE

RapPPORT N° CP 2024-053

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’lle-de-France

\fﬂ L P L vn

VALERIE PECRESSE
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PROJET DE DELIBERATION
DU 31 JANVIER 2024

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCEES FRANCILIENS:DES LYCEES NEUFS ET
RENOVES POUR TOUS D'ICI 2027 - 8EME ANNEE DE MISE EN (EUVRE - 1ER
RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'lle-de-France,
VU le code de la commande publique ;

VU le code civil et notamment ses articles 2044 a 2052 ;

VU le code de 'éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
I'école de la République ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 portant adoption au schéma régional de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative a la mise en ceuvre du Schéma régional de
la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 — Rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en colléges et lycées ;

VU la délibération n° CP 2010-767 du 17 novembre 2010 relative a la mise en ceuvre du
programme prévisionnel d’investissement (PPI) et du programme prévisionnel de rénovation
(PPR) des lycées du budget 2020 — nouvelles opérations ;

VU la délibération n° CP 09-607 du 20 octobre 2011 relative a la mise en ceuvre du programme
prévisionnel d'investissement (PPI) et du programme prévisionnel de rénovation (PPR) des lycées
du budget 2011 — nouvelles opérations ;

VU la délibération n° CR 106-12 du 22 novembre 2012 relative au programme prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CP 13-337 du 30 mai 2013 relative aux travaux dans les EPLE de la région
Tle-de-France budget 2013 3°™ rapport de I'année 2013 ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative a la nouvelle ambition pour I'égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s — Le projet éducatif régional ;

VU la délibération n° CP 14-121 du 30 janvier 2014 relative a I'Objectif réussite : le lycée de

demain s’invente aujourd’hui — programme prévisionnel d’investissement 2012-2022 Deuxieme
année de mise en ceuvre ;
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VU la délibération n° CP 15-205 du 9 avril 2015 relative aux travaux dans les EPLE de la région
Tle-de-France budget 2015 2°™ rapport de 'année 2015 ;

VU la délibération n° CR 83-16 du 19 mai 2016 « Un PPl 2016-2022 révisé et renforcé pour faire
face a la réalité des besoins » ;

VU la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d'urgence pour les lycées
franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 ;

VU la délibération n° CP 2020-396 du 23 septembre 2020 relative au plan d'urgence pour les
lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 — 4™ année de mise en
ceuvre — 5°™ rapport ;

VU la délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021 relative a la revoyure du plan d’urgence pour
les lycées franciliens ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 modifiée relative aux délégations de pouvoir
du conseil régional a sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 modifiée relative aux délégations d’attributions
du conseil régional a sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2021-360 du 22 septembre 2021 relative aux travaux dans les EPLE —
4™ rapport de 'année 2021 — Budget 2021 ;

VU la délibération n° CP 2022-032 du 28 janvier 2022 relative au plan d’'urgence pour les lycées
franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 — 6°™ année de mise en ceuvre — 1*
rapport ;

VU la délibération n° CP 2022-209 du 20 mai 2022 relative au plan d’'urgence pour les lycées
franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 — 6™ année de mise en ceuvre — 3™
rapport ;

VU la délibération n° CR 2022-078 du 12 décembre 2022 portant révision du réglement budgétaire
et financier et réglement relatif aux méthodes comptables et durée d’amortissement ;

VU la délibération n° CP 2023-048 du 25 janvier 2023 relative au plan d’'urgence pour les lycées
franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 — 7°™ année de mise en ceuvre — 1°

rapport ;

VU la délibération n° CP 2023-051 du 25 janvier 2023 relative aux travaux dans les EPLE — 1¢
rapport de 'année 2023 — Budget 2023 ;

VU la délibération n° CP 2023-403 du 17 novembre 2023 relative au plan d'urgence pour les
lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 — 7°™ année de mise en
ceuvre — 6°™ rapport ;

VU le budget de la région lle-de-France pour 2024 ;
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VU l'avis de la commission des lycées ;
VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2024-053 présenté par madame la présidente du conseil régional d'le-de-
France ;

Aprés en avoir délibére,
Article 1 :

Approuve le programme d’opération en annexe 1 a la présente délibération pour la
relocalisation des enseignements du lycée Jean Drouant & Paris (75) au lycée Fresnel a Paris
(75);

Article 2 :

Approuve le protocole transactionnel avec la société AATHEX en annexe 2 a la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional a le signer ;

Article 3 :

Approuve le programme d’études préalables en annexe 3 a la présente délibération, confié
au mandataire IDF CD via une convention de mandat ;

Article 4 :

Approuve la délégation de la maitrise d’ouvrage des opérations de rénovation énergétique
au mandataire IDF CD au sens de l'article L2422-5 du code de la commande publique pour faire
exécuter les programmes joints en annexes 4 a 7 a la présente délibération :

- Lycée Jacques Prévert a Taverny (95),

- Lycée Gérard de Nerval a Luzarches (95),

- Lycée Camille Claudel a Vitry-sur-Seine (94),

- Lycée Paul Langevin a Sainte-Geneviéve-des-Bois (91) ;

Article 5 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 7 120 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les lycées publics » (122001), action
« Etudes générales lycées publics » (12200101) du budget 2024 pour les opérations visées a
I'annexe 8 a la présente délibération ;

Article 6 :

Affecte un montant d'autorisation de programme de 9 600 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les lycées publics » (122001), action
« Construction des lycées neufs » (12200103) du budget 2024 pour les opérations visées a
'annexe 8 a la présente délibération ;
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Article 7 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 36 328 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP 222-001 « Opérations travaux dans les lycées publics » (122001), action
« Rénovation des lycées publics » (12200104) du budget 2024 pour les opérations visées a
'annexe 8 a la présente délibération ;

Article 8 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP 222-002 « Travaux de maintenance et grosses réparations dans les
lycées publics » (122002), action « Grosses réparations dans les lycées publics » (12200201) du
budget 2024 pour I'opération visée a I'annexe 8 a la présente délibération ;

Article 9 :

Affecte un montant d’'autorisation de programme de 1 330 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 24 « Cités
scolaires », programme HP 24-001 « Opérations travaux dans les cités scolaires » (124001),
action « Etudes générales cités mixtes régionales — part lycées » (12400105) du budget 2024
conformément a I'annexe 8 a la présente délibération ;

Article 10 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 250 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 24 « Cités
scolaires », programme HP 24-001 « Opérations travaux dans les cités scolaires » (124001),
action « Etudes générales cités mixtes régionales — part college » (12400106) du budget 2024
conformément a I'annexe 8 a la présente délibération ;

Article 11 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 50 000 € disponible sur le chapitre 902
« Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 24 « Cités
scolaires », programme HP 24-002 « Travaux de maintenance et grosses réparations dans les
cités scolaires » (124002), action « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales — part
lycées » (12400205) du budget 2024 conformément a I'annexe 8 a la présente délibération ;

Article 12 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 50 000 € disponible sur le chapitre 902
« Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 24 « Cités
scolaires », programme HP 24-002 « Travaux de maintenance et grosses réparations dans les
cités scolaires » (124002), action « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales — part
colléges » (12400206) du budget 2024 conformément & I'annexe 8 a la présente délibération ;
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Article 13 :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 1 000 000 € disponible sur chapitre
chapitre 932 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 222
« Lycées publics », programme HP 222-006 « Dépenses de gestion associées aux programmes
scolaires » (122006), action « Prestations liées aux travaux » (12200602) du budget 2024
conformément & I'annexe 8 a la présente délibération ;

Article 14 :

Approuve la nouvelle convention de financement avec le Département du Val-d’Oise en
annexe 9 a la présente délibération pour I'opération de construction d'une cité scolaire
internationale & Gonesse (95) en remplacement de la convention de financement approuvée par la
délibération n° CP 2023-403 du 17 novembre 2023 et autorise la présidente du conseil régional a
la signer ;

Article 15 :
Approuve la convention de financement avec la Fondation du patrimoine en annexe 10 a la

présente délibération pour I'opération de rénovation de la bibliothéque du lycée Charlemagne a
Paris (75) et autorise la présidente du conseil régional a la signer ;

La présidente du conseil régional
d’lle-de-France

VALERIE PECRESSE
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche Programme Lyceée Fresnel a Paris
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Relocalisation des enseignements du lycée hételier Jean Drouant (Paris 17¢™) au lycée Fresnel
(Paris 15°me)

Contexte

Le lycée des métiers de I'hétellerie Jean Drouant est un lycée de renommée nationale et internationale
au sein duquel sont dispensés des enseignements de la filiére de I'hbtellerie et de la restauration, de la
voie technologique et professionnelle, allant du CAP au BTS.

Ce lycée accueille, depuis la rentrée 2021, 430 éleves, répartis sur 24 divisions.

Le projet a pour objectif la relocalisation de maniere définitive des enseignements du lycée Jean
Drouant, situé a Paris (XVIléme) au sein du lycée Fresnel, situé a Paris (XVéme) qui dispose d’'une part

des espaces nécessaires pour accueillir les enseignements du lycée Drouant et d’autre part constitue
une localisation prestigieuse, au sein d’'un immeuble a I'architecture remarquable, situé aux abords de
Montparnasse, des Invalides et de la Tour Eiffel.
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Structure pédagogique prévisionnelle

La structure pédagogique projetée prévisionnelle comprend a la fois le déplacement des enseignements
du lycée Drouant et le maintien des enseignements d’Optique Lunetterie du lycée Fresnel.

Le lycée devrait accueillir a terme 648 éléves (+ apprentis) en 28 divisions :

Lycées Fresnel-Jean Drouant : Structure pédagogique
Patronyme Libellé

JEAN DROUANT |MC EMPLOYE TRAITEUR NIV_5 12 1 12
JEAN DROUANT |MC CUISINIER DESSERTS RESTAU NIV_5 12 1 12
JEAN DROUANT |CM-NIV MISE ANIVEAU HOTEL.RESTAURATION 48 2 24
JEAN DROUANT |1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM 72 3 24
JEAN DROUANT |2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. 24 1 24
JEAN DROUANT |2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN 24 1 24
JEAN DROUANT |2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.C HEBERG. 24 1 24
JEAN DROUANT |1RE PRO3 CUISINE 24 1 24
JEAN DROUANT |TLE PRO3 CUISINE 24 1 24
JEAN DROUANT |1RE PRO3 COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION 24 1 24
JEAN DROUANT |TLE PRO3 COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION 24 1 24
JEAN DROUANT |2NDPRO MET.HOTEL.-RESTAUR. 2NDE COMMUNE 48 2 24
JEAN DROUANT |2NDE SC.&TEC.HOTELLER.RESTAURAT. 24 1 24
JEAN DROUANT |1-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. 24 1 24
JEAN DROUANT |T-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. 24 1 24
FRESNEL 1BTS2 OPTICIEN LUNETIER 72 3 24
FRESNEL 2BTS2 OPTICIEN LUNETIER 72 3 24
FRESNEL 2DE PRO3 OPTIQUE LUNETTERIE 24 1 24
FRESNEL 1RE PRO3 OPTIQUE LUNETTERIE 24 1 24
FRESNEL TLE PRO3 OPTIQUE LUNETTERIE 24 1 24

Programme et objectifs d’opération

Dans cet objectif, des travaux d’aménagement sont nécessaires au lycée Fresnel, comprenant
'aménagement de salles d’enseignement général, de locaux d’enseignement technologique et de
production (notamment un restaurant gastronomique et une brasserie d’application, des cuisines et
ateliers pédagogiques, des zones de stockage et des vestiaires).

Parallélement, le programme cherche a répondre, par sa conception méme, aux enjeux pédagogiques
actuels et a venir, en offrant la plus grande évolutivité et modularité des espaces. Ainsi, il se développe
autour de fonctions que sont 'enseignement, la vie scolaire et sociale, 'administration et la logistique,
la demi-pension.

Le péle vie scolaire et sociale regroupe les locaux de vie scolaire professeurs, encadrement et éléves,
un service médico-social ainsi que le Centre de Documentation et d’Information (CDI). Ce dernier est
repensé autour des usages contemporains et il est ainsi congu comme un véritable centre culturel placé
au cceur du lycée.

Le préprogramme impacte une grande partie des surfaces existantes s’élevant a 6800 m? utiles.
Contraintes particuliéres / point de vigilance

Intégration des contraintes techniques spécifiques a la partie du la partie Lycée Hbtelier (amenées de
réseaux, poids des équipements etc.).

La maitrise d’ouvrage de I'opération sera confiée a un mandataire via une convention de mandat.
Montant a affecter pour la phase Etudes : 10 000 000 € pour un montant total d’opération estimé a 50
000 000 € toutes dépenses confondues, sur le chapitre 902 « Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222- 001
« Opérations travaux dans les lycées publics » (122001), action « Rénovation des lycées publics »
(12200104).
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Annexe 2 : Protocole transactionnel avec la société AATHEX
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Plan d'urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d'ici
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Annexe 2 : Protocole d'accord transactionnel avec la société AATHEX
a consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional
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Annexe 3 : Programme d'études préalables
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Type opé 1

Plan DP
Plan ES
codeUai Lycée Ville Plan RE
PPIPNE
PPIRG
Plan RG
Blaise Pascal  [Brie Comte
or72230F [ Eoe Ry |Retert Plan DP PlanDP | Travaux sur la demi-pension
0772225A  |LinoVentura  [Ozoir-la-Ferriére | Plan DP PlanEs | Travauxsur les équipements
sportifs
07818612 | Louis de Broglie |Marly le Roi Plan DP Plan RE TMEEEED EEiEn
énergétique
0781898P g::ﬁ:‘ @ Poissy Plan DP Plan RG Travaux de rénovation
0783431F  |Jules Veme | Sartrouville Plan DP PPIRG Rénovation globale
o9top2op | Shateaudes fpyges Plan DP
Coudraies
09321228 | Nembert (d) - peryiliers Plan DP
(revoyure PP)
Jean Renoir
osaottay [ ey |Boney Plan DP
Eugéne
0930119 | Delacroix Drancy Plan DP
(revoyure PPI)
Samuel de
0941470M | Champlain Gizivsibizy Plan DP
sur Mame
(revoyure PP)
0940114N  [Saint Exupéry  [Créteil Plan DP
0920145H | -akanal Sceaux Plan ES
(revoyure PPI)
0920132y [APertCamus g coiompes Plan ES
(revoyure PPI)
0920146y [Marie Curie | soeaue Plan ES
(revoyure PPI)
Jean-Jacques
0950650R  [Rousseau Sarcelles Plan ES
(revoyure PPI)
0750705y [Fonoré-de- Paris 17 Plan RE
Balzac
0910727W | Parc-de-Vilgénis | Massy Plan RE
0810626L  [Blaise Pascal  [Orsay Plan RE
09207987 | Franseis Meudon Plan RE
Rabelais
0g20801wy | Alexandre Saint Cloud Plan RE
Dumas
0930833A | Jean Zay [REyEeD Plan RE
Bois
0932116V |Eugénie-Cotton | Montreuil Plan RE
09301218 |Jean-Jaures | Montreuil Plan RE
0940118T | Louis-Armang | Nogentsur Plan RE
Marne
0951710 | Camille Claudel |Vauréal Plan RE
o9top2op | Shateaudes fpyges Plan RG
Coudraies
ogs0ps7y | Ferdinand Ermont Plan RG
Buisson
07709388 |André Malraux [ MontereauFaulty gy, pg
Yonne
0910628N |Paul-Belmondo |Arpajon Plan RG
0911913k | Vallée de Gif-sur-Yvette Plan RG
Chevreuse
Marcelin- Saint Maur des
og40120v | pereelne P Plan RG
0851309  |Alfted-Kastler | Cergy Pontoise | Plan RG
0951937P | Paul Emile Victor| Osny Plan RG
0771763y |Charlestle- Roissy-en-Brie Plan RG
Chauve
0931565W | Flora-Tristan | Noisy-le-Grand Plan RG
o7soeean  [Chaptal Paris 08 PPIRG
(revoyure PPI)
07507140 [Hélene Boucher [Paris 20 PPIRG
07700436 |Beniamin La Rochette PPIRG
Frankiin
07825687 | Alain (TeVOyUre o qingy PPIRG
PPI, phase 2) i
0770920G  |La Fayette Gizipimeay PPIRG
Seine
Fontenay sous
09413470 |Pablo Picasso [ o PPIRG
0750671X  |Edgar Quinet | Paris 09 PPIRG
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Annexe 4 : Fiche programme Lycée Jacques Prévert a Taverny

2024-01-17 12:06:16



95

TAVERNY
23 Rue du Chemin de Boissy
95150 Taverny

JACQUES PREVERT

Rénovation thermique

Plan d’implantation régionale et photo aérienne
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TAVERNY 95
23 Rue du Chemin de Boissy

95150 Taverny

JACQUES PREVERT

Plan de situation et plan de masse

Batiment A

I: Bétiment B
E Batiment C
ﬂ:f Batiment D
E Batiment E
D Batiment F

Chaufferie

Données du site actuel

Adresse 23, rue du chemin vert de Boissy 95 TAVERNY

Usage Lycée (enseignement, CDI, réfectoire, logements de fonction)

Nombres d’occupants | 1117 éléves environ
135 personnes (enseignants et personnel)

Type d’établissement | ERP type R 1 catégorie

Date de construction 1967 et rénovation en 1994
Logements de fonction 1967

Surface SHON 10 370 m? (avec logements)

Surface utile 9 742 m? (avec logements)

Nombre de niveaux Batiment A : RDC a R+1
Batiment B : RDC a R+2
Batiment C : SS a RDC
Batiment D : RDC a R+2
Batiment E : SS a R+2
Batiment F : SS a R+1

Région POLE LYCEES CP2024
*i‘ledeFrance




JACQUES PREVERT

TAVERNY 95
23 Rue du Chemin de Boissy

95150 Taverny

RENOVATION THERMIQUE

1. Objectifs

L’'objectif principal de cette réhabilitation est donc axé sur la performance énergétique
globale du lycée. Ce marché comprend donc la conception et la réalisation des travaux ainsi
que l'exploitation des installations techniques sur ’ensemble du périmétre du lycée. Le
chantier devra respecter les exigences de chantier vert.

Cependant, cette rénovation doit permettre de parvenir aux objectifs suivants :

Confort thermique pour les occupants du lycée (ponts thermiques faibles, phénomene
de paroi froide minimisé, courants d’air frais supprimés, etc.) avec une consommation
énergétique conventionnelle plus ambitieuse que la réglementation thermique en
vigueur sur I'existant ;

Qualité de l'air intérieur : amélioration de la qualité sanitaire aéraulique des locaux en
termes d’enjeu de santé publique ;

Durabilité et respect de I'environnement : choix des matériaux et équipements pour
une pérennité de 'ouvrage, des installations et une facilité de la maintenance future ;
Confort acoustique : minimiser les nuisances acoustiques principalement au niveau
des nouveaux équipements installés ;

Confort visuel : éclairage des locaux optimisé, favoriser I'éclairage naturel en
diminuant les phénoménes d’éblouissement ;

Financier : le co(t des travaux doit correspondre au budget prévisionnel du MAITRE
D’OUVRAGE.

2. DIAGNOSTICS REALISES

Les études realisées a ce jour sont :
- Audit Energétique, audit THCEX ;

- Diagnostic réseau ;

- Diagnostic sécurité incendie ;

- Diagnostic structure ;

Le présent programme prend en compte les résultats de ces différentes études pour la rédaction
des exigences demandées au groupement. Cependant, le groupement devra prévoir la
relecture et I'analyse critique de ces analyses.

Les diagnostics amiante n’ont pas été transmis a ERESE, le chiffrage ne prend pas en compte
la présence d’amiante dans le lycée.

3 - EXIGENCES PERFORMANTIELLES
L’ensemble des exigences performancielles décrites ci-aprés devront étre atteintes

exhaustivement, & minima a l'issue des travaux.

L’opération permettra d’étudier, concevoir et réaliser les mesures d’efficacité énergétique

nécessaires a I'atteinte des objectifs de performance définis dans le programme performanciel

ge,zn term)es énergétique, environnemental, confort et santé des occupants, durabilité et qualité
usage).

La performance énergétique globale du projet sera d’abord jugée par un calcul réglementaire

I
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TAVERNY 95
23 Rue du Chemin de Boissy

95150 Taverny

JACQUES PREVERT

%u sens de l'arrété du 13 juin 2008 pour les batiments existants, basé sur la méthode Th-CE
X.

» Confort Thermique

Qualité de I’air intérieur

Durabilité et maintenance des matériaux
Choix de matériaux biosourcés

Confort Acoustique

Confort visuel

Plan de mesure et vérification

vV Vv Vv VYV V¥V VYV VY

Certificat d’économie d’énergie

» Photovoltaique
étude et l'installation des panneaux photovoltaique.

4. Contraintes particuliéres :
Les contraintes pour cette opération se situent a différents niveaux :
e Le phasage pour réaliser ces travaux en site occupé avec maintien du fonctionnement
de I'établissement et la sécurité des personnes pendant toute la durée du chantier;

e Le phasage pour réaliser les travaux dans les logements de fonction.

e La mise en place de batiments démontables pour assurer une continuité de service a
la communauté scolaire.

e Les fagades des batiments sont composées d’élément moulés (en relief). Ces formes
particulieres ne sont couvertes par aucun document technique unifiés.

La durée totale des travaux est estimée a 18 mois.
La période de préparation de trois mois vient s’ajouter a ce délai d’intervention.

Montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle : 15 830 000 €

A effectuer pour compléter le programme :

e Etude de structure

* ?ég;(ié}a POLE LYCEES CP2024
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Annexe 5 : Fiche programme Lycée Gérard de Nerval a
Luzarches
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LUZARCHES
Place de I'Europe

95270 Luzarches

95

Gérard de Nerval

Rénovation thermique

Plan d’implantation régionale et photo aérienne
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Gérard de Nerval

LUZARCHES 05
Place de I'Europe

95270 Luzarches

Plan de situation et plan de masse
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Données du site actuel

IAdresse

Place de I’Europe, LUZARCHES (95)

(Usage

Lycée (enseignement, CDI, logements de fonction)

Nombres d’occupants

804 ¢léves environ
30 personnes pour le personnel 50 enseignants

Type d’établissement

ERP type R 2°™ catégorie, habitat

IDate de construction

1981

Surface SHON

6847,2 m?

INombre de niveaux

EnRDC:A,B,C,D,E, F,G, H
EnR+1:B,C,D,E,F,G,HEnR+2: B
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LUZARCHES 05
Place de I'Europe

95270 Luzarches

Gérard de Nerval

RENOVATION THERMIQUE

1. Objectifs

L’'objectif principal de cette réhabilitation est donc axé sur la performance énergétique
globale du lycée. Ce marché comprend donc la conception et la réalisation des travaux ainsi
que l'exploitation des installations techniques sur ’ensemble du périmétre du lycée. Le
chantier devra respecter les exigences de chantier vert.

Cependant, cette rénovation doit permettre de parvenir aux objectifs suivants :

- Confort thermique pour les occupants du lycée (ponts thermiques faibles, phénomeéne
de paroi froide minimisé, courants d’air frais supprimés, etc.) avec une consommation
énergétique conventionnelle plus ambitieuse que la réglementation thermique en
vigueur sur I'existant ;

- Qualité de l'air intérieur : amélioration de la qualité sanitaire aéraulique des locaux en
termes d’enjeu de santé publique ;

- Durabilité et respect de I'environnement : choix des matériaux et équipements pour
une pérennité de 'ouvrage, des installations et une facilité de la maintenance future ;

- Confort acoustique : minimiser les nuisances acoustiques principalement au niveau
des nouveaux équipements installés ;

- Confort visuel : éclairage des locaux optimisé, favoriser I'éclairage naturel en
diminuant les phénoménes d’éblouissement ;

- Financier : le colt des travaux doit correspondre au budget prévisionnel du MAITRE
D’'OUVRAGE.

2. DIAGNOSTICS REALISES

Les études realisées a ce jour sont :
- Audit Energétique ;

- Diagnostic réseau ;

- Diagnostic sécurité incendie ;

- Diagnostic structure ;

Aucun diagnostic amiante des batiments de cet établissement n’a été fourni au Programmiste
pour prise en compte comme contrainte. En principe, les travaux, chiffrages et délais ne
prennent donc pas en compte la présence d’amiante, sauf suspections signalée dans les
autres diagnostics.

3 - EXIGENCES PERFORMANTIELLES
L’ensemble des exigences performancielles décrites ci-aprés devront étre atteintes

exhaustivement, & minima a l'issue des travaux.

L’opération permettra d’étudier, concevoir et réaliser les mesures d’efficacité énergétique

nécessaires a l'atteinte des objectifs de performance définis dans le pro?ramme performanciel

g?n term)es énergétique, environnemental, confort et santé des occupants, durabillité et qualité
usage).

La performance énergétique globale du projet sera d’abord jugée par un calcul réglementaire
Eu sens de l'arrété du 13 juin 2008 pour les batiments existants, basé sur la méthode Th-CE
X.
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LUZARCHES 05
Place de I'Europe

95270 Luzarches

Gérard de Nerval

Confort Thermique
Qualité de I’air intérieur

Durabilité et maintenance des matériaux
Choix de matériaux biosourcés

Confort Acoustique

Confort visuel

Plan de mesure et vérification
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Certificat d’économie d’énergie

» Photovoltaique
Le titulaire devra réaliser I'étude et l'installation des panneaux photovoltaique.

4. Contraintes particuliéres :
Les contraintes pour cette opération se situent a différents niveaux :
e Le phasage pour réaliser ces travaux en site occupé avec maintien du fonctionnement
de I'établissement et la sécurité des personnes pendant toute la durée du chantier ;

o Le phasage pour réaliser les travaux dans les logements de fonction.

¢ La mise en place de batiments démontables pour assurer une continuité de service a
la communauté scolaire.

e La rénovation de la chaufferie et de la sous-station sera nécessairement
planifiée hors période de chauffe, c'est-a-dire entre les mois de mai a
septembre inclus.

¢ Que certaines interventions ne peuvent étre prévues en période de gel possible
ou d’intempéries ; comme I'arrét du chauffage pendant une journée.

La durée totale des travaux est estimée a 18 mois.
La période de préparation de trois mois vient s’ajouter a ce délai d’intervention.

Montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle : 11 130 000 €
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Annexe 6 : Fiche programme Lycée Camille Claudel a Vitry-sur-
Seine
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Camille Claudel

Vitry-sur-Seine
2 Rue des Carrieres

94400 Vitry-sur-Seine

94

Rénovation thermique

Plan d’implantation régionale et photo aérienne
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Vitry-sur-Seine 94
2 Rue des Carriéres
94400 Vitry-sur-Seine

Camille Claudel

Plan de situation et plan de masse
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Données du site actuel

Adresse 2 rue des Carrieres, VITRY-SUR-SEINE (94)

Usage Lycée (enseignement, CDI, réfectoire, logements de fonction)

Nombres d’occupants 400 éléves environ
70 personnes pour le personnel

Type d’établissement [ERP type R de 3°™ et 5™ catégories

Date de construction  [1971, création du préfabriqué en 2005

Surface SHON 6750,2 m?

Nombre de niveaux EnRDC:A B,C,DEnR+1:A,B,D
EnR+2:A B, DEnR+3:D

Région POLE LYCEES CP2024
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Vitry-sur-Seine 94
2 Rue des Carriéres
94400 Vitry-sur-Seine

Camille Claudel

RENOVATION THERMIQUE

1. Objectifs

L’'objectif principal de cette réhabilitation est donc axé sur la performance énergétique
globale du lycée. Ce marché comprend donc la conception et la réalisation des travaux ainsi
que l'exploitation des installations techniques sur ’ensemble du périmétre du lycée. Le
chantier devra respecter les exigences de chantier vert.

Cependant, cette rénovation doit permettre de parvenir aux objectifs suivants :

- Confort thermique pour les occupants du lycée (ponts thermiques faibles, phénomeéne
de paroi froide minimisé, courants d’air frais supprimés, etc.) avec une consommation
énergétique conventionnelle plus ambitieuse que la réglementation thermique en
vigueur sur I'existant ;

- Qualité de l'air intérieur : amélioration de la qualité sanitaire aéraulique des locaux en
termes d’enjeu de santé publique ;

- Durabilité et respect de I'environnement : choix des matériaux et équipements pour
une pérennité de 'ouvrage, des installations et une facilité de la maintenance future ;

- Confort acoustique : minimiser les nuisances acoustiques principalement au niveau
des nouveaux équipements installés ;

- Confort visuel : éclairage des locaux optimisé, favoriser I'éclairage naturel en
diminuant les phénoménes d’éblouissement ;

- Financier : le colt des travaux doit correspondre au budget prévisionnel du MAITRE
D’'OUVRAGE.

2. DIAGNOSTICS REALISES

Les études realisées a ce jour sont :
- Audit Energétique ;

- Diagnostic réseau ;

- Diagnostic sécurité incendie ;

- Diagnostic structure ;

Aucun diagnostic amiante des batiments de cet établissement n’a été fourni au Programmiste
pour prise en compte comme contrainte. En principe, les travaux, chiffrages et délais ne
prennent donc pas en compte la présence d’amiante, sauf suspections signalée dans les
autres diagnostics.

3 - EXIGENCES PERFORMANTIELLES
L’ensemble des exigences performancielles décrites ci-aprés devront étre atteintes

exhaustivement, & minima a l'issue des travaux.

L’opération permettra d’étudier, concevoir et réaliser les mesures d’efficacité énergétique

nécessaires a I'atteinte des objectifs de performance définis dans le programme performanciel

S,an term)es énergétique, environnemental, confort et santé des occupants, durabllité et qualité
usage).

La performance énergétique globale du projet sera d’abord ju?ée par un calcul réglementaire
%u sens de l'arrété du 13 juin 2008 pour les batiments existants, basé sur la méthode Th-CE
X.
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Camille Claudel

Vitry-sur-Seine 94
2 Rue des Carriéres
94400 Vitry-sur-Seine

A\
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Confort Thermique
Qualité de I’air intérieur

Durabilité et maintenance des matériaux

Choix de matériaux biosourcés
Confort Acoustique

Confort visuel

Plan de mesure et vérification
Certificat d’économie d’énergie

Photovoltaique

étude et l'installation des panneaux photovoltaique.

4. Contraintes particuliéres :
Les contraintes pour cette opération se situent a différents niveaux :

Le phasage pour réaliser ces travaux en site occupé avec maintien du fonctionnement
de I'établissement et la sécurité des personnes pendant toute la durée du chantier ;

Le phasage pour réaliser les travaux dans les logements de fonction.

La mise en place de batiments démontables pour assurer une continuité de service a
la communauté scolaire.

Présence d’amiante.

La durée totale des travaux est estimée a 18 mois.
La période de préparation de trois mois vient s’ajouter a ce délai d’intervention.

Montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle : 9 570 000 €
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Annexe 7 : Fiche programme Lycée Paul Langevin a Sainte-
Genevieve-des-Bois
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Paul Langevin Sainte-Geneviéve-des-Bois
20 Rue Paul Langevin

91700 Sainte-Geneviéve-des-

Rénovation thermique

Plan d’implantation régionale et photo aérienne
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Paul Langevin

Sainte-Geneviéve-des-Bois 91
20 Rue Paul Langevin
91700 Sainte-Geneviéve-des-
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Données du site actuel

Adresse

120 rue Paul Langevin, SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (91)

Usage

Lycée (enseignement, CDI, réfectoire, logements de fonction)

Nombres d’occupants

560 éléves environ
20 personnes pour le personnel 60 enseignants

Type d’établissement

ERP type R 3™ catégorie et X de 5°™ catégorie, habitat

Date de construction

1969 (batiments A, B, C, D), 1999 (batiment M), 2015 (préfabriqué)

Surface SHON

5621,6 m?

Nombre de niveaux

EnRDC:A,B,C,D,L, M, préfabriqué EnR+1:B,L, M
EnR+2:B,LEnR+3:B
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Paul Langevin Sainte-Geneviéve-des-Bois 91
20 Rue Paul Langevin

91700 Sainte-Geneviéve-des-

RENOVATION THERMIQUE

1. Objectifs

L’'objectif principal de cette réhabilitation est donc axé sur la performance énergétique
globale du lycée. Ce marché comprend donc la conception et la réalisation des travaux ainsi
que l'exploitation des installations techniques sur ’ensemble du périmétre du lycée. Le
chantier devra respecter les exigences de chantier vert.

Cependant, cette rénovation doit permettre de parvenir aux objectifs suivants :

- Confort thermique pour les occupants du lycée (ponts thermiques faibles, phénomeéne
de paroi froide minimisé, courants d’air frais supprimés, etc.) avec une consommation
énergétique conventionnelle plus ambitieuse que la réglementation thermique en
vigueur sur I'existant ;

- Qualité de l'air intérieur : amélioration de la qualité sanitaire aéraulique des locaux en
termes d’enjeu de santé publique ;

- Durabilité et respect de I'environnement : choix des matériaux et équipements pour
une pérennité de 'ouvrage, des installations et une facilité de la maintenance future ;

- Confort acoustique : minimiser les nuisances acoustiques principalement au niveau
des nouveaux équipements installés ;

- Confort visuel : éclairage des locaux optimisé, favoriser I'éclairage naturel en
diminuant les phénoménes d’éblouissement ;

- Financier : le colt des travaux doit correspondre au budget prévisionnel du MAITRE
D’'OUVRAGE.

2. DIAGNOSTICS REALISES

Les études réalisées a ce jour sont ;
- Audit Energétique ;
Diagnostic réseaux ;
Diagnostic sécurité incendie ;
Diagnostic structure ;
Diagnostic amiante en chaufferie et sous-stations chauffage antérieur aux travaux de
rénovation des installations.

Aucun diagnostic amiante des batiments de cet établissement n’a été fourni au Programmiste

pour prise en compte comme contrainte. En principe, les travaux, chiffrages et délais ne

8_rennent_ donc pas en compte la présence d’amiante, sauf suspections signalée dans les autres
iagnostics.

3 - EXIGENCES PERFORMANTIELLES
L’ensemble des exigences performancielles décrites ci-aprés devront étre atteintes

exhaustivement, & minima a l'issue des travaux.

L’opération permettra d’étudier, concevoir et réaliser les mesures d’efficacité énergétique

nécessaires a I'atteinte des objectifs de performance définis dans le progt;ramme performanciel

ge,zn term)es énergétique, environnemental, confort et santé des occupants, durabilité et qualité
usage).

La performance énergétique globale du projet sera d’abord jugée par un calcul réglementaire
%u sens de l'arrété du 13 juin 2008 pour les batiments existants, basé sur la méthode Th-CE
X.

* Région POLE LYCEES CP2024
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Paul Langevin Sainte-Geneviéve-des-Bois 91
20 Rue Paul Langevin

91700 Sainte-Geneviéve-des-
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Confort Thermique

Qualité de I’air intérieur

Durabilité et maintenance des matériaux

Choix de matériaux biosourcés
Confort Acoustique

Confort visuel

Plan de mesure et vérification
Certificat d’économie d’énergie

Photovoltaique

étude et l'installation des panneaux photovoltaique.

4. Contraintes particuliéres :

Les contraintes pour cette opération se situent a différents niveaux :
Le phasage pour réaliser ces travaux en site occupé avec maintien du fonctionnement
de I'établissement et la sécurité des personnes pendant toute la durée du chantier ;

Le phasage pour réaliser les travaux dans les logements de fonction.

La mise en place de batiments démontables pour assurer une continuité de service a

la communauté scolaire.

Travaux sur la distribution de chauffage a prévoir hors période de chauffe ou de cours,

c'est-a-dire entre les mois de mai a septembre inclus.
Présence d’amiante.

La durée totale des travaux est estimée a 18 mois.
La période de préparation de trois mois vient s’ajouter a ce délai d’intervention.

Montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle : 8 710 000 €
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Annexe 8 : Récapitulatif des affectations
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Libellé péle  LYCEES
Commission _Commission permanente du 31 janvier 2024

Ligne
Type  Année de de
Numérode  Dossier - Montant proposé d'opération I'envelop  Codede  I'envel

Action rapport Code Dossier écision de la décision - Code pe I'enveloppe  oppe Chapitre Fonction Programme
56,228,000.00

902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les
publics

12200101 - Etudes générales lycées publics CP2024-053  D2300912  ETUDES PREALABLES PPI - MANDAT IDFCD Affectation 1,800,000.00 OPP) 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage lycées publics 12200101 - Etudes générales lycées publics
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées ~ 22001 - Opérations travaux dans les
12200101 - Etudes générales lycées publics CP2024-053  D2400074  AC PROGRAMMATION DO Affectation 4,320,000.00 OPP) 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200101 - Etudes générales lycées publics
902 - Enseignement, formation ~ 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les
12200101 - Etudes générales lycées publics CP2024-053 ~ D2400076  AFFECTATION MARCHES ETUDES GENERALES DO Affectation 1,000,000.00 OPGR 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200101 - Etudes générales lycées publics
12200101 - Etudes générales lycées publics Sous-total 7,120,000.00
902 - Enseignement, formation ~ 222 - Lycées ~ 22001 - Opérations travaux dans les
12200103 - Construction des lycées neufs CP2024-053  D1100451  PPI 2011 78 VERSAILLES LYCEE JULES FERRY Affectation 1,000,000.00 OPP) 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage ~ publics lycées publics 12200103 - Construction des lycées neufs
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les
12200103 - Construction des lycées neufs CP2024-053  D1800518 94 VINCENNES LYCEE NEUF Affectation 5,500,000.00 OPP] 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage ~ publics Iycées publics 12200103 - Construction des lycées neufs
902 - Enseignement, formation ~ 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les
12200103 - Construction des lycées neufs CP2024-053  D1900366 93 LIVRY GARGAN LYCEE HENRI SELLIER EXTENSION Affectation 3,100,000.00 OPP] 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200103 - Construction des lycées neufs
12200103 - Construction des lycées neufs Sous-total 9,600,000.00
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2024-053  D1300170 77 AVON LYCEE URUGUAY FRANCE RENOVATION GLOBALE Affectation 1,300,000.00 OPP) 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
902 - Enseignement, formation ~ 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2024-053  D1300171 93 AULNAY SOUS BOIS LYCEE VOILLAUME RENOVATION GLOBALE  Affectation 1,850,000.00 OPP) 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
902 - Enseignement, formation ~ 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2024-053  D1400155 95 BEZONS LYC EUGENE RONCERAY RENOVATION GLOBALE Affectation 3,000,000.00 OPP) 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
95 ARGENTEUIL LYC FERNAND ET NADIA LEGER 902 - Enseignement, formation 222 - Lycées ~ 22001 - Opérations travaux dans les
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2024-053  D1400158  DEMOLITION/RECONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL Affectation 780,000.00 OPP) 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2024-053  D1500182 77 TORCY MOULIN RG RESTRUCTURATION GLOBALE Affectation 2,000,000.00 OPP) 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
94 SAINT MAUR DES FOSSES LYCEE MARCELIN BERTHELOT 902 - Enseignement, formation ~ 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2024-053  D1800467  RESTRUCTURATION DE LA DEMI-PENSION Affectation 16,000,000.00 OPP) 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage ~ publics lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2024-053  D1900444  RESTRUC CUISI GALILEE CERGY 95 Affectation 1,300,000.00 OPP] 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
95 CORMEILLES EN PARISIS LYC NEUF PARTICIPATION REGION 902 - Enseignement, formation ~ 222 - Lycées ~ 22001 - Opérations travaux dans les
12200104 - Rénovation des lycées publics CP2024-053  D2400075  CREATION NOUE Affectation 98,000.00 OPPJ 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics

902 - Enseignement, formation 222 - Lycées 22001 - Opérations travaux dans les

12200104 - Rénovation des lycées publics CP2024-053 ~ D2400139 75 PARIS LYC FRESNEL 15E ARR TRANSFERT DROUANT Affectation 10,000,000.00 OPPJ 2,024 HP222-001 1 professionnelle et apprentissage  publics lycées publics 12200104 - Rénovation des lycées publics
12200104 - Rénovation des lycées publics Sous-total 36,328,000.00

22002 - Travaux de maintenance et
12200201 - Grosses réparations dans les 902 - Enseignement, formation ~ 222 - Lycées  grosses réparations dans les lycées 12200201 - Grosses réparations dans les lycées
lycées publics CP2024-053  D2400077  AFFECTATION MAC DO TX Affectation 500,000.00 OPGR 2,024 HP222-002 1 professionnelle et apprentissage  publics publics publics

932 - Enseignement, formation ~ 222 - Lycées 22006 - Dépenses de gestion associées

12200602 - Prestations liées aux travaux CP2024-053 ~ D2400078  AFFECTATION DO PRESTATIONS ASSOCIEES AUX TRAVAUX Affectation 1,000,000.00 OPGR 2,024 HP222-006 1 professionnelle et apprentissage  publics aux programmes scolaires 12200602 - Prestations liées aux travaux
12400105 - Etudes générales cités mixtes 902 - Enseignement, formation 24 - Cités 24001 - Opérations travaux dans les 12400105 - Etudes générales cités mixtes
régionales - part lycées CP2024-053  D2400074  AC PROGRAMMATION DO Affectation 1,080,000.00 OPP) 2,024 HP24-001 1 professionnelle et apprentissage ~ scolaires cités scolaires régionales - part lycées
12400105 - Etudes générales cités mixtes 902 - Enseignement, formation 24 - Cités 24001 - Opérations travaux dans les 12400105 - Etudes générales cités mixtes
régionales - part lycées CP2024-053  D2400079  AFFECTATION DO ETUDES GENERALES CMR Affectation 250,000.00 OPGR 2,024 HP24-001 1 professionnelle et apprentissage ~ scolaires cités scolaires régionales - part lycées
12400105 - Etudes générales cités mixtes
régionales - part lycées Sous-total 1,330,000.00
12400106 - Etudes générales cités mixtes 902 - Enseignement, formation 24 - Cités 24001 - Opérations travaux dans les 12400106 - Etudes générales cités mixtes
régionales - part collége CP2024-053  D2400079  AFFECTATION DO ETUDES GENERALES CMR Affectation 250,000.00 OPGR 2,024 HP24-001 1 professionnelle et apprentissage ~ scolaires cités scolaires régionales - part collége

24002 - Travaux de maintenance et
12400205 - Grosses réparations dans les cités 902 - Enseignement, formation 24 - Cités grosses réparations dans les cités 12400205 - Grosses réparations dans les cités
mixtes régionales - part lycées CP2024-053 ~ D2400080  AFFECTATION DO MARCHES TX CMR Affectation 50,000.00 OPGR 2,024 HP24-002 1 professionnelle et apprentissage ~ scolaires scolaires mixtes régionales - part lycées

24002 - Travaux de maintenance et
12400206 - Grosses réparations dans les cités 902 - Enseignement, formation 24 - Cités grosses réparations dans les cités 12400206 - Grosses réparations dans les cités
mixtes régionales - part colléges CP2024-053 ~ D2400080  AFFECTATION DO MARCHES TX CMR Affectation 50,000.00 OPGR 2,024 HP24-002 1 professionnelle et apprentissage ~ scolaires scolaires mixtes régionales - part colleges

[ PART INVESTISSEMENT|  55,228,000.00
[ PART FONCTIONNEMENT 1,000,000.00
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Convention de mandat de maitrise d’ouvrage et de participation financiére entre le
Département du Val-d’Oise et la Région lle-de-France pour la construction de la cité
scolaire internationale Est Val-d’Oise située a Gonesse

La Région ile-de-France, dont le siége est situé 2 rue Simone Veil & Saint-Ouen (93400), représentée
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, diment habilitée par délibération de la commission
permanente n° 2024-053 du 31 janvier 2024 ;

ci-aprés dénommeée la "Région",
d’une part,

Et

Le Département du Val-d’Oise, dont le siege est situé 2, avenue du Parc a Cergy (95032), représenté
par sa Présidente, Madame Marie-Christine CAVECCHI, diment habilitée par délibération de la
commission permanente n° CP [...] du 04 décembre 2023 :

ci-aprés dénommeé le "Département”,
d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE

L’Etat, représenté par les Ministéres de 'Education Nationale et de I'Agriculture, a décidé la création
d’une cité scolaire a vocation internationale sur le territoire de la commune de Gonesse.

La cité scolaire a été pensée comme une structure d’excellence dédiée au parcours du jeune, de
'enseignement secondaire au post-baccalauréat, combinant une ouverture internationale et une
insertion réussie, en cohérence avec son environnement économique.

Ainsi, des formations de I'Education Nationale et de I'Agriculture, tournées vers les métiers de la
production agricole et de la restauration sont proposées, avec le postulat d offrir des formations « de la
fourche a la fourchette ».

L’'opération de construction regroupera un collége, un lycée polyvalent et un lycée agricole. Cet
ensemble appelé « cité scolaire » nécessite la conclusion d’une convention organisant la maitrise
d’'ouvrage des travaux nécessaires a sa construction.

L’opération, réalisée en marché global de performance, nécessitera la conclusion ultérieure entre les
parties d’'une convention assurant I'organisation notamment de la partie fonctionnement, ainsi que le
colt d’exploitation et de maintenance de la cité scolaire.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 — i | nvention

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Département
confie a la Région, conformément aux articles L.2422-12 et suivants du Code de la commande
publique, la maitrise d’ouvrage de I'opération de construction d’un collége au sein de la cité scolaire
et définit les modalités administratives, techniques et financiéres de ce mandat.

ARTICLE 2 — Descriptif de I’opération

L’opération prévoit la construction d’'une cité internationale neuve pour accueillir les effectifs décrits aux
Présentes.



Notamment, il est prévu de construire une cité scolaire accueillant :

. Des locaux administratifs (type : bureau du personnel ; loge d’accueil ; infirmerie ; vie
scolaire et sociale ; etc.) et leurs annexes (type : sanitaires ; reprographie ; salle de
repos ; archives ; logistique ; etc.) ;

. Des locaux pédagogiques et assimilés a I'enseignement (type : laboratoire ; pdle
technologique ; atelier ; etc.) et leurs annexes (type : sanitaires ; etc.)

. Service d’hébergement (type : internat et demi-pension) et leurs annexes ;
. Logements de fonction et leurs annexes ;
. Des locaux de stockage, annexes et voies de circulation ;
. Bati extérieur et aires extérieures (type : stationnement ; locaux pour vélo, poubelles,
stockage, etc. ; préau et assimilé ; espaces verts ; parvis et voies de circulation)
. Equipements sportifs
. Un Internat
ARTICLE3 - M lités relatives a la maitri ‘ouvr

3-1 - Eléments de la maitrise d’ouvrage de la Région concourant a I’opération :

Les éléments de maitrise d’'ouvrage se rapportant au college dont le Département confie la maitrise
d’'ouvrage a la Région comprennent notamment :

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage sera étudié et
réalisé ;

- Elaboration des études préalables et tout diagnostic nécessaire a la mise en ceuvre de
I'opération ;

- Elaboration et préparation des dossiers « avant-projet » et « projet » ;

- Passation, signature et suivi du marché global de performance pour assurer la conception-
réalisation de I'ouvrage ;

- Conclusion et gestion des marchés de prestation intellectuelle nécessaires au bon suivi du
marché global de performance ;

- Gestion administrative, comptable et financiére de I'opération ;

- Reéception de 'ensemble des ouvrages ;

- Gestion de la garantie de parfait achévement de 'ensemble des ouvrages nécessaires a
I'opération ;

- Action en justice dans les conditions définies a I'article 10 ;

- Etablissement et transmission des éventuels mémoires en cas d’action contentieuse du titulaire
du marché global de performance ;

- D'une maniére générale, signature de toutes les piéces administratives et toutes démarches
administratives nécessaires au bon déroulement de I'opération.

Les services techniques de la Région s’engagent a associer régulierement les services du
Département a I'avancement des études et des différentes phases de travaux dans les conditions
précisées a l'article 8 de la présente.

La Région, au titre de la présente convention, déposera les demandes d’autorisations administratives
nécessaires a la réalisation des travaux.

Cette opération réalisée par la Région en marché global de performance sera confiée a un maitre
d’'ouvrage délégué. Toutes les piéces contractuelles de cette délégation de maitrise d’ouvrage devront
étre communiquées au Département.

Un comité de suivi technique du projet sous le pilotage des services de la Région associera les services
du Département a toutes les étapes-clés de mise en ceuvre du projet.

3-2 - Descriptif de I'opération :



L’opération de construction s’inscrit dans la série de mesures annoncées par le gouvernement dans
le cadre du Plan Val d’Oise, visant a redynamiser I'Est du département ou I'on enregistre une forte
pression démographique ayant pour effet un besoin de places d’enseignement supplémentaires.

En conséquence, I'opération doit permettre de construire :
1- Une partie Lycée (1715 éléves) composée comme suit

- Un lycée agricole de 318 éléves (56 en filieres technologiques et 262 en filiéres
professionnelles)

- Un lycée polyvalent de 1397 éleves (1157 en filieres générales et 240 en filieres
professionnelles)

2- Une partie colléege composée comme suit

- Une filiére générale de 600 éléves
3- Un internat de 200 lits (162 affectés au lycée, 38 affectés au collége)
3-3 - Echéancier prévisionnel :

Le calendrier prévisionnel de I'opération prévoit un démarrage des travaux en 2026 pour une
livraison de la cité internationale pour la rentrée scolaire 2027.

ARTICLE 4 — Mise a di ition vr

Les ouvrages sont remis conjointement aux deux collectivités, dés la date d’effet de la réception des
travaux notifiée aux entreprises. Cette mise a disposition fait I'objet d’'un procés-verbal signé par les
représentants des deux collectivités territoriales.

Dans le cas de remises partielles, celles-ci n’interviendront qu’aprés les réceptions partielles
correspondantes.

Une fois I'ouvrage remis, celui-ci intégre I'ensemble immobilier scolaire, géré par la Région dans le
cadre de la convention prévue a l'article L.216-4 du code de I'éducation.

La Région reste responsable de la levée des réserves de réception et de la mise en jeu éventuelle
des garanties |égales et contractuelles.

Toute mise a disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire I'objet d’'un constat contradictoire
de I'état des lieux

Il appartient a la Région de prendre les dispositions nécessaires vis-a-vis des entreprises dans le
cadre du marché global de performance.

ARTICLE 5 — at. financemen montan | icipation Dé men

5-1 - Montant prévisionnel des travaux :

L’enveloppe financiére prévisionnelle, déterminée au stade des études amont (études de faisabilité),
est fixée a 180 M € TDC TTC (toutes dépenses confondues : tous codts de travaux et équipements
(informatique, engins agricoles et mobilier), honoraires, rémunérations et frais divers inclus) toutes
taxes comprises).

Cette enveloppe integre :

- la part relevant du Département qui comporte la totalité des frais engagés dans le cadre de
I'opération collége : frais de concours, frais d’études, travaux ;
- la part relevant de la Région qui comporte la totalité des frais engagés dans le cadre de
I'opération lycée : frais de concours, frais d’études, travaux ;



Le cas échéant, elle pourra étre révisée par voie d’avenant pour prendre en compte I'éventuel écart
de budget lors de la notification du marché global de performance, des travaux supplémentaires et/ou
aléas non prévus a ce jour.

Dans ce cas, la révision de la part départementale ne pourra étre appelée que dés lors qu’elle
concernerait spécifiquement les espaces du college ou les espaces mutualisés, mais dans ce dernier
cas, il sera fait application de la clé de répartition indiquée a I'article 5-2 ci-dessous.

5-2 - Participation du Département :

A partir de la dépense globale prévisionnelle, hors mobilier, estimée a 177.478.127,00 € TDC et au
regard de la répartition des surfaces entre la partie college et lycée, il en résulte un taux de
participation arrondi a 20,73%, soit 36,8 M € TDC. Cette participation ne tient pas compte de la part
mobilier college. Dans le cas ou la participation départementale, mobilier inclus, dépasse la somme
de 36,8 M € TDC, les parties s’engagent a réévaluer la part de la participation financiére du
Département pour tenir compte de la dépense en mobilier bénéficiant au collége.

Une annexe financiére détaille le calcul du co(t financier global et de sa répartition (annexe 1).

Dans le cas ou les dépenses réelles engagées par la Région s’avéreraient inférieures aux montants
initialement prévus, la subvention du Département sera automatiquement révisée, au stade du bilan
définitif, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux prévu a la présente
convention.

Dans le cas ou les dépenses réelles engagées par la Région s’avéreraient supérieures aux montants
initialement prévus, sauf révision par avenant et dans le cas prévu au 1°" alinéa du présent article
pour lintégration de la participation liée au mobilier du collége, la subvention du Département est
plafonnée au montant précisé ci-avant.

ARTICLE 6 — Versement de la participation du Département

L’opération est entierement retracée sur le budget de la Région, hors augmentation de la TVA, qui
inscrit 'ensemble des dépenses a son budget d’investissement sur le chapitre 902 « Enseignement,
formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 24 « Cités scolaires », programme HP
24-001 « Opérations travaux dans les cités scolaires » (124001), action « Rénovation des cités mixtes
régionales » (12400108).

Les modalités de versement de la participation financiére départementale sont les suivantes :

Signature de la convention : 5 %

Notification du marché global de performance : 10 %

Ordre de service (OS) de démarrage des travaux : 10 %

OS de démarrage des travaux + 6 mois : 10%

OS de démarrage des travaux + 12 mois: 20%

OS de démarrage des travaux + 18 mois: 20%

PV de réception des ouvrages : 20 %

Le dernier versement du solde du contrat de mandat valant quitus interviendra au plus tard
dans les deux mois suivant le quitus donné par le Département a la Région au regard du
solde des dépenses réellement exécutées de I'opération.

ONoOGORWN =

La Région s’engage a revenir vers le Département pour retravailler conjointement cet échéancier dans
le cas ou un arrét de chantier serait a déplorer sur 'opération.

A chacune des étapes de ces différentes phases, la Région émet un titre de recette correspondant a
la part du Département, accompagné des éléments justifiant I'état d’avancement.

Pendant toute la durée du contrat, avant le 31 janvier de chaque année, la Région transmettra au
Département un compte-rendu de I'avancement de I'opération comportant :
- un bilan comptable des dépenses



- un bilan financier prévisionnel actualisé de I'opération,
- un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de I'opération.

En fin de mission, la Région établira et remettra au Département un bilan définitif de I'opération.

ARTICLE 7 — Bilan définitif

7.1 Achévement de la mission

Le contrat de mandat prendra fin a I'expiration de la période de parfait achévement par le quitus délivré

par le Département a la Région.
Le quitus est délivré a la demande de la Région aprés exécution compléte de ses missions et notamment
- réception des ouvrages et levée des réserves de réception,

- mise a disposition des ouvrages,
- et reprise des désordres couverts par la garantie de parfait achévement des ouvrages,

- remise des dossiers complets comportant les DOE, le DIUO et les décomptes pour solde des marchés

afférents a 'opération,
- solde financier des commandes, marchés et contrats,
- établissement du bilan général et définitif financier et comptable de I'opération

Le Département devra notifier sa décision a la Région dans les 15 jours suivant la réception de la

demande de quitus. Sans réponse de sa part dans le délai imparti, le quitus sera réputé délivré.

7.2 Bilan définitif

Hors le cas de résiliation de la convention qui est réglé par les dispositions spécifiques de I'article 12
ci-apres, les parties conviennent que la mission de la Région s’achéve dés lors que I'ensemble des
ouvrages a été réceptionné dans les conditions définies a l'article 3 et qu’il a été procédé au réglement
du marché global de performance (le quitus sera donc réalisé avant quitus du marché du maitre
d’'ouvrage délégué mentionné a I'article 3.1).

La Région établit alors le bilan considéré a ce stade définitif de I'opération et le communique au
Département.

La mission de la Région prend fin lorsque ce bilan d’opération est approuvé par le Département sous
un délai de trois mois a compter de la date de réception par le Département de ce bilan. A défaut, le
bilan établi par la Région est réputé accepté.

Le bilan de I'opération doit prendre en compte les éléments suivants :

- L’historique pour chaque année civile des dépenses réglées par la Région ainsi que les
versements effectués par le Département a la Région, au titre de leurs parts respectives. I
fait ressortir le cas échéant les sommes restant dues par I'une ou l'autre des collectivités au
titre de leurs contributions respectives a I'opération définies a 'article 5 ou dans le cadre d’'une
modification prévue par avenant conformément a I'article 10 ;

- Etablissement d’'un constat des ouvrages destinés au Département : ce constat donne lieu a
un procés-verbal qui sert de base a la liquidation des comptes ;

- Réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;

- Expiration du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages et reprise des désordres
couverts par cette garantie ;

- Remise des dossiers complets définis a I'article 3 ci-dessus ;

- Remise au Département du bilan de fin de mission de I'opération comportant I'état détaillé
des dépenses et recettes réalisés, visé par le comptable régional.

La Région et le Département s’engagent a honorer sous délai de six mois a compter de la
5



communication du bilan définitif leurs éventuelles obligations financiéres au regard de I'exécution de
la présente convention.

ARTICLE 8 — Modalités de participation et de controle administratif

Le Département sera associé selon les modalités suivantes :

- participation au jury de sélection des candidatures

- participation au(x) commission(s) technique(s) préalables au(x) tour(s) de dialogue avec les candidats
retenus ;

- participation aux réunions techniques préalables a la validation de I'APD et du PRO.

A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés par la Région au Département 15 jours minimum
avant chaque réunion de validation, conformément au dispositif de suivi précisé a l'article 3-1. Le
Département devra notifier sa décision de la Région ou faire ses observations dans le délai de 15 jours
suivant la réception des dossiers. A défaut, son accord sera réputé obtenu.

La Région transmettra les décisions de validation (ou de refus) de 'APD et du PRO au Département.

- participation au(x) réunion(s) de maitrise d'ouvrage périodique(s) (périodicité minimale trimestrielle)

- participation a une visite organisée par le maitre d’ouvrage en amont des opérations préalables a la
réception du collége

- participation a la Commission de sécurité.

La Région adressera copie des procés-verbaux des OPR, des propositions de réception du maitre
d’ceuvre et des décisions de réception (ou de refus) au Département.

La Région adressera copie des constats de levée de réserves au Département.
La Région transmettra, en outre, au Département :
- les dossiers d’autorisations de construire avec les arrétés correspondants
- les Dossiers des Ouvrages Exécutés
- le DIUO
- les commandes, contrats et marchés notifiés avec leurs éventuels avenants, ordres de services et
décisions.
ARTICLE 9 — Assurances
La Région fait son affaire de la souscription des polices d’assurances, y compris dommages-ouvrages.

ARTICLE 10 — Capacité d’ester en justice

Au titre de I'opération faisant I'objet de la présente convention, la capacité d’ester en justice est
dévolue a la Région.

D’'une maniere générale, la Région assure le réglement de tout litige lié aux travaux de construction
ou de réhabilitation.

Les actions en garantie biennale et décennale sont menées par la Région.

ARTICLE 11 — Modification de la convention

Toute modification de la convention ayant une incidence financiére fait I'objet d’'un avenant adopté
préalablement par les assemblées délibérantes des deux collectivités.

ARTICLE 11 — Durée de la convention



La présente convention prend effet a compter de sa signature par 'ensemble des parties.

Sauf résiliation dans les conditions fixées a 'article 12, elle prend fin dés lors que les deux collectivités
ont rempli leurs obligations financiéres respectives aprés communication du bilan définitif de
I'opération définie a l'article 6.

ARTICLE 12 — Résiliation

Dans le cas d’'un motif légitime et sérieux invoqué par I'une ou l'autre partie, la résiliation de la
présente convention peut intervenir sous réserve du respect d’un préavis de six mois.

La résiliation ne peut étre effective qu’apres le reglement financier des sommes réellement engagées
par la Région et le cas échéant restitution des sommes versées par le Département qui n’ont donné
lieu, par la Région, a aucun paiement.

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute de la
Région, la résiliation peut intervenir a l'initiative de 'une ou I'autre des parties.

ARTICLE 13 - Litiges

Les litiges éventuels qui n‘auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal
administratif territorialement compétent.

ANNEXES

Annexe 1 : Cout global prévisionnel de I'opération et répartition financiéere

Fait en deux exemplaires originaux

A Cergy, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le

Pour le Département Pour la Région Tle-de-France



ANNEXE 1 : COUT GLOBAL PREVISIONNEL DE L’OPERATION ET REPARTITION FINANCIERE



Partie collége 600 éléves

Gonesse - Cité scolaire TOTAL = 2315 éléves ratio coll/total 0,259
Partie lycée 1715 éléves ration lycée/tol 0,741
lycée
college
partagé [ |
SuU ratio SDP/SU SDP
eianeme 498 MANQUE EQUIPEMENTS NUMERIQUES
eigneme genera 680 1,45 1628 m? 2600 € 4233 864,71 €
Enseignement général lycée 1908 m? s/s total
1|Salles banales 35 pl 1 11 60 m? 660 m?
2|Salles banales classe active 35 pl 1 5 72 m? 360 m?
3|Salle banale 35 pl a proximité du pdle sciences 1 1 78 m? 78 m?
4|Salles banales 30 pl 1 7 54 m? 378 m?
5[Salles banales groupe 18 pl a 24 pl 1 3 42 m? 126 m?
6|Salles banales groupe classe active 18 pl a 24 pl 1 2 54 m? 108 m?
7|Salles mulimédia 18 éléves/18 postes informatique 1 1 60 m? 60 m?
8|Salles informatique 35 éléves / 35 postes 1 1 90 m? 90 m?
9(Dépot 2 4 12 m? 48 m?
Enseig! t général colléege 896 m? 896,0
10(Salles banales (type | bis) 32 pl 1 2 80 m? 160 m?
11(Salles banales (type 1) 32 pl 1 11 60 m? 660 m?
12|Salle banale dédiée ULIS 16 pl 1 1 60 m2 60 m2
13|Dépot 2 2 8 m? 16 m?
Péle langues 876 m? 227,0
14|Salles banales 35 pl 1 8 60 m? 480 m?
15[Salles banales groupe 18 pl - 24 pl 1 5 42 m? 210 m?
16[Salles banales groupe classe active 18 pl - 24 pl 1 3 54 m? 162 m?
17|Dépot 2 2 12 m? 24 m?
eigneme e que 8 1,45 882 m? 2600 € 2292 160,00 €
Physique chimie lycée 750 m? s/s total
18Salles de cours physique chimie 35 pl 3 3 66 m? 198 m?
19(Salle de TP physique 28 places 4 1 100 m? 100 m?
20|Salle de TP physique 18 places 4 1 78 m? 78 m?
21|Salle de TP chimie 28 places 4 2 100 m? 200 m?
22|Salle de TP chimie 18 places 4 1 78 m? 78 m?
23|Labo de préparation physique chimie 5 2 36 m? 72 m?
24|Salle de collection physique chimie 6 1 24 m? 24 m?

SVT - biologie écologie lycée 614 m?

25|Salle de cours SVT 35 places 3 3 66 m? 198 m?
26|Salle de TP SVT 28 places 4 2 100 m? 200 m?
27|Labo de préparation SVT 5 1 36 m? 36 m?
28|Salle de TP SVT 18 places 4 2 78 m? 156 m?
29|Salle de collection SVT 6 1 24 m? 24 m?

Biotechnologie, microbiologie, biochimie 613 m?

30| Salle de cours biotechnologie 35 places 3 1 78 m? 78 m?
31|Labo de TP biotechnologie 18 places 7 1 110 m? 110 m?
32|Labo de TP biochimie 14 pl 7 1 90 m? 90 m?
33|Labo de TP microbiologie 14 pl 7 1 90 m? 90 m?
34|Salle d'ensemencement 8 1 12 m? 12m?
35|Salle de stérilisation 9 2 18 m? 36 m?
36|Salle d'analyse instrumentale - 9 pl 10 1 30 m? 30 m?
37|Labo de préparation biotechnologie et microbiologie 11 1 60 m? 60 m?
38| Chambre froide microbiologie 12 1 12 m? 12 m?
39|Dépdt microbiologie 2 1 10 m? 10 m?
40| Salle de collection biochimie 5 1 25m? 25m?
41)|Dépot poudres non toxiques 2 1 12 m? 12 m?
42|Vestiaire SAS éléves accés labo TP 13 2 12m? 24 m?
43| Vestiaire SAS préparateurs 13 1 12 m? 12 m?
44|Local déchets 41 1 12 m? 12 m?
Sciences et technologie collége 560 m? 560,0
45|Salles banales (type 1) 32 pl 1 2 60 m? 120 m?
46|Salles de sciences et technologie (type 2) 32 pl 3b 3 80 m? 240 m?
47|Salle d'expérimentation 14 1 60 m? 60 m?
48| Atelier de classe 64 pl 3b 1 100 m? 100 m?
49(Salles de collection et de préparation 5 2 20 m? 40 m?
Locaux partagés sciences 48 m? 48,0
50[Dépot produits chimiques dangereux [ 15 [ 2 [ 12m* | 24m* ]
51|Dépot produits chimiques inflammables 15 2 12 m? 24 m?
Enseignement artistique 1,45 273 m? 2600€ 708 760,00 €
52|Salle d'arts appliqués lycée 30 pl 16 1 100 m? 100 m? s/s total
53| Salle d'arts plastiques college 32 pl 16 1 80 m? 80 m2 80,0
54|Dépot arts plastiques / arts appliqués 2 2 18 m? 36 m? 18,0
55| Salle de musique collége 32 pl 16 1 80 m2 80 m? 80,0
56| Dépot musique 2 1 10 m? 10 m? 10,0
eigneme e ologique Se e 89
Pdle hotelier 89 m?
57|Chambre d'application (PMR) 18 1 34 m? 34 m?
58|Salle TP lancement 12 p 19 1 40 m? 40 m?
59|Salle entretien du linge 20 1 15 m? 15 m?
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Sciences de I'Ingénieur 226 m?
60|Salle de cours / TP SI 21 1 130 m? 130 m?
61|Salle de TP SI 21 1 72 m? 72 m?
61|Bureau - dépot 22 1 24 m? 24 m?
Péle production 557 m?
61| Enseignement
61[Salle cours - TP - lancement 19 pl 1 1 40 m? 40 m?
62| Zone lavage des mains 1
63| Vestiaires éléves (2 groupes) 24 3 15 m? 45 m?
64| Sanitaire éléves 25 1 8 m? 8 m?
65| Atelier 27
66 [ Administration / Gestion de I'exploitation
67 [Bureau chef d'exploitation 22 1 18 m? 18 m?
68 |Bureau secrétariat / comptabilité 22 2 12 m? 24 m?
69|Espace détente - travail partagé 23 1 12 m? 12 m?
70| Vestiaires douche des salariés (2 salariés) 24 2 6 m? 12 m?
71|Sanitaire adultes 25 1 8 m? 8 m?
72|Espace produits
73|Zone de nettoyage /espace tri et conditionnement 28 1 40 m? 40 m?
74|Zone de conditionnement 28 1 50 m? 50 m?
75|Zone de Stockages et circulation 29 1 150 m? 150 m?
76 Atelier, garages et stockages
77 |Atelier 27 1 150 m? 150 m?
78|Hangar 27b 1
79|Production
80| Tunnel de production 8
Péle primeur et commerce alimentaire 225 m?
81|Boutique pédagogique 30 1 90 m? 90 m?
82|Espace cafet' pédagogique 31 1 20 m? 20 m?
83| Stockage pédagogique 2 1 30 m? 30 m?
83| Sanitaires clients 25 1 4 m? 4 m?
84|Plonge vaisselle 32 1 10 m? 10 m?
85| Local matériel d'entretien 33 1 6 m? 6 m?
86[Salle de TP /cours / lancement 14 pl 1 1 30 m? 30 m?
87| Vestiaires éléves (2 groupes) 24 2 15 m? 30 m?
88|Local déchets (évacuation cageots,...) 41 1 5m? 5 m?
Péle transformation 419 m?
89| Cuisine de production 14 p 34 1 80 m? 80 m?
90| Zone de transformation et de conditionnement 1 215 m? 215 m?
91|dont Zone de réception / stockage 35 1
92|dont Zone de déconditionnement 36 1
93|dont Légumerie 36 1
94 |dont Plonge batterie 32 1
95|dont laboratoire de transformation 38 1
96 |dont salle autoclave 38 1
97 |dont zone de conditionnement 39 1
98| Chambres froides produits finis 40 1 15 m? 15 m?
99| Stockage matériel 2 1 15 m? 15 m?
100(Local déchets 41 1 5m? 5m?
101 |Vestiaires douche éléves (2 groupes) 24 2 20 m? 40 m?
102 [Sanitaires éleves 25 1 8 m? 8 m?
103 | Vestiaires sanitaires douche professeurs (2 prof) 24 1 11 m? 11 m?




104 |Salle de TP /cours/ lancement 14 pl 1 1 30 m? 30 m?
105|Zone entretien du linge
106 [Zone entretien des locaux
107 [Stockage matériel d'entretien
Lab culinaire 240 m?
108|Génie industriel controle qualité 1 100 m? 100 m?
109|dont zone 1 - analyse 42
110{zone 1.1 - analyse sensorielle
111 zone 1.2 - analyse physico chimique / microb
112|dont zone 2 - Génie industriel et transfo aliment 44
113|Cuisine expérimentale 14 pl 45 1 60 m? 60 m?
114[Salle TP lancement 14 pl 1 2 40 m? 80 m?
Péle restauration 1377 m?
115|Cuisine d'application n°1 46 1 100 m? 100 m?
116 Office n°1 47 1 50 m? 50 m?
117Salle restaurant n°1 48 1 75 m? 75 m?
118|Cuisine d'application n°2 46 1 100 m? 100 m?
119|Office n°2 47 1 50 m? 50 m?
120(Salle restaurant n°2 48 1 75 m? 75 m?
121|Cuisine d'application n°3 46 1 117 m? 117 m?
122 Office n°3 47 1 50 m? 50 m?
123Salle restaurant n°3 48 1 100 m? 100 m?
124 |Accueil clientéle 50 1 60 m? 60 m?
125Sanitaires clientéle 25 1 12 m? 12 m?
126 | Atelier préparations préliminaires 49 1 50 m? 50 m?
127 [Cuisine de conditionnement
128 [Laverie plonge 32 1 22 m? 22 m?
129[Réserves 2 1 25 m? 25 m?
130(Salle de technologique 24 pl 52 2 50 m? 100 m?
131Salle de technologique 24 pl 52 1 50 m? 50 m?
132|Salle des BTS 24 pl 1 2 50 m2 100 m?
133 [Local déchet 41 1 10 m? 10 m?
134 Vestiaires douche éleves 24 6 20 m? 120 m?
135 Sanitaires éleves 25 3 8 m? 24 m?
136 |Local casiers et rangement malettes 53 1 65 m? 65 m?
137 |Vestiaires sanitaires douche professeurs (6 prof) 24 2 11 m? 22 m?
Locaux partagés enseignement professionnel et technologique 287 m?
138|Salle de cours 28 pl 1 2 54 m? 108 m?
139|Salle de cours 18 pl 1 1 42 m? 42 m?
140 |Bureau du magasinier 22 1 12 m? 12 m?
141|Réception des marchandises 35 1 15 m? 15 m?
142 [Stockage économat Chanbres Froides 53 1 30 m? 30 m?
143 [Stockage économat denrées stockage neutre 54 1 30 m? 30 m?
144 [Stockage économat cave a vins 55 1 20 m? 20 m?
145[Stockage économat matériel 56 1 20 m? 20 m?
146 [ Stockage économat produits d'entretien 106 1 10 m? 10 m?
Dir Del a la Formation Professionnelle et Technologique 60 m?
147 [Bureau DDFPT / Directeur en charge des formations 22 2 18 m? 36 m?
148 |Assistant 22 1 12 m? 12 m?
149|Reprographie / Dépot 57 1 12 m? 12 m?
eigne e oJe 44
Poéle sportif cité scolaire 1352 m?
150|Hall 62 1
151 [Loge 58 1 20 m? 20 m?
152|Sanitaire 25 1 4m? 4m?
153 [Salle de sport - Pratique de la musculation 59 1 200 m? 200 m?
154 |Grande salle semi-spécialisé 60 1 396 m? 396 m?
155 [Petite salle semi-spécialisé 60 1 180 m? 180 m?
156 [Salle banale 35 pl 1 1 60 m? 60 m?
157 |Réserve matériels salle de musculation 2 1 18 m? 18 m?
158 |Réserve matériels salles de sport 2 2 36 m? 72 m?
159 [Réserve matériels sports extérieurs 2 1 24 m? 24 m?
160 [Bureau / vestiaires / sanitaires profs 61 1 36 m? 36 m?
161 [Vestiaires éléves lycée 24 8 24 m? 192 m?
162 [Sanitaires PMR éléves Filles / Gargons 24 6 8 m? 48 m?
163 [Douches éleves Filles / Gargons batterie 24 8 12 m? 96 m?
164 [Local de ménage 33 1 6 m? 6 m?
Poéle sport college 95 m?
159[Réserve matériels sports extérieurs collége 2 1 25 m? 25 m?
164 |Vestiaires - sanitaires éléves collége 24 2 35 m? 70 m?
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Centre de documentation et d'Information lycée 520 m?
165|Zone ouverte
166 |Accueil numérique 70 1 5m? 5m?
167 |Espace documentalistes 2 postes 70 1 11 m? 11 m?
168 |Espace travail individuel et en groupe 70 1 164 m? 164 m?
169|Agora 70 1 8 m? 8 m?
170[Fabriques 4 a 6 personnes 70 2 12 m? 24 m?
171 [Fabriques 6 a 8 personnes 70 1 13 m? 13 m?
172|Salle web radio 69b 1 15 m? 15 m?
172|Salle web TV 69b 1 15 m? 15 m?
173|Zone protégée
174 |Espace travail individuel et en groupe 71 1 157 m? 157 m?
175|Espace lecture 71 1 18 m? 18 m?
176|Zone spécialisé
177|Salle d'éducation aux médias 73 1 60 m? 60 m?
178 |Annexes
179|Bureau Psy-EN 22 1 15 m? 15 m?
180|Dépot 2 1 15 m? 15 m?
Centre de documentation et d'Information colléege 175 m?
181]|Salle de documentation et d'information 70 1 120 m? 120 m?
182|Bulle d'autonomie 68 1 35m? 35m?
183|Dépot 2 1 20 m? 20 m?
0Ca d'a e 809
Accueil cité scolaire 32 m?
184[Loge cité scolaire 2 p 58 1 32 m? 32 m?
Salle de conférence 332 m?
185|Espace d'attente salle 62b 1
186|Salle de conférence / spectacles 63 1 295 m? 295 m?
187|Dépot 2 1 15 m? 15 m?
188|Local technique électrique 65 1 6 m? 6 m?
189 Sanitaires de proximité 25 2 8 m? 16 m?
Accueil lycée 262 m?
190|Hall 62 1 250 m? 250 m?
191 |Bagagerie internat 153 1
192|Circulation intérieure 64 1
193|Loge WC 25 1 4 m? 4 m?
194 [Sanitaires de proximité 25 1 8 m? 8 m?
Accueil colléege 183 m?
195|Hall 62 1 150 m? 150 m?
196 [Bagagerie internat 153 1
197 [Circulation intérieure 64 1
198|Espace de médiation / café des parents 1 25 m? 25 m?
199|Sanitaires de proximité 25 1 8 m? 8 m?
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Vie scolaire professeurs lycée 365 m?
200|Salle des enseignants 66 1 155 m? 155 m?
201 |Espace casiers 67 1 24 m? 24 m?
202|Bureaux des enseignants 68 7 12 m? 84 m?
203 |Bureaux des enseignants 68 3 18 m? 54 m?
204 |Reprographie 57 1 18 m? 18 m?
205|Sanitaires de proximité 25 1 30 m? 30 m?
Vie laire prof s colleg 149 m?
206|Salle des enseignants 66 1 85 m? 85 m?
207 |Bureaux des enseignants 68 2 20 m? 40 m?
208|Vestiaires douche professeurs d' EPS 61 1 12 m? 12 m?
209 Sanitaires de proximité 25 1 12 m? 12 m?
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Vie scolaire lycée 519 m?
210|Accueil vie scolaire 80 1 20 m? 20 m?
211|Bureau des surveillants 80 4 18 m? 72 m?
212|Bureau des CPE 22 4 18 m? 72 m?
213|Salles de permanence et de devoirs surveillé 1 1 130 m? 130 m?

1,2 114 m? 2800 €
s/s total
95,0
1,3 228 m? 2600 €
s/s total
175,0
1,3 371 m? 2600 €
s/s total
16,0
86,0
183,0
1,3 194 m? 2600 €
s/s total
149,0
1,4 188 m? 2600 €
s/s total

319 200,00 €

591 500,00 €

963 460,60 €

503 620,00 €

487 760,00 €



214 |Salles de permanence et de devoirs surveillé 1 1 60 m? 60 m?
215|Salles de travail 68 4 18 m? 72 m?
216|Salle environnement numérique de travail 1 1 30 m? 30 m?
217|Bureau développeur de I'apprentissage 22 1 15 m? 15 m?
218[Salle MLDS/MGI 1 1 36 m? 36 m?
219|Bureau coordonateur MLDS/MGI 22 1 12 m? 12 m?

Vie scolaire college 134 m?
220|Bureau des surveillants 80 1 15 m? 15 m?
221|Bureau des CPE 22 2 12 m? 24 m?
222|Salles de permanence 1 1 95 m? 95 m?

e olaire eve 80

Vie scolaire éléves lycée 280 m?
223|Grand foyer - cafétéria 69 1 100 m? 100 m?
224 | Petit foyer 69 1 40 m? 40 m?
225|Salles associatives - clubs 69b 6 18 m? 108 m?
226|Dépot du grand foyer cafétéria 2 1 24 m? 24 m?
227|Dépbt du petit foyer 2 1 8 m? 8 m?

Vie scolaire éléves college 100 m?
228[Maison des éléves [ 69 1 [ 100m2 | 100m2 |
229|Sanitaires RdC 26
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Infirmerie lycée 87 m?
230|Espace d'attente 62b 1 6 m? 6 m?
231|Bureau infirmiéres 22 1 18 m? 18 m?
232|Salle de soins 81 1 15 m? 15 m?
233|Salle de repos 82 2 10 m? 20 m?
234 |Sanitaires et douche PMR 25 1 4 m? 4 m?
235|Bureau du médecin 22 1 12 m? 12 m?
236 |Bureau de I'assistante sociale 22 1 12 m? 12 m?

Infirmerie collége 76 m?
237 |Espace d'attente 62b 1 6 m? 6 m?
238|Salle de soins + Infirmerie (bureau médical) 81 1 20 m? 20 m?
239|Salle de repos 82 1 10 m? 10 m?
240|Sanitaire-douche 25 1 4 m? 4 m?
241|Bureau de I'assistante sociale 22 1 12 m? 12 m?
242|Bureau du psychologue 22 1 12 m? 12 m?
243|Bureau du référent handicap 22 1 12 m? 12 m?
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Bureaux administratifs 290 m?
244 |Espace(s) d'attente(s) 62b 2 6 m? 12 m?
245|Bureau chef d'établissement EPLE CMR 22 1 24 m? 24 m?
246 |Bureau chef d'établissement EPLE FPA 22 1 24 m? 24 m?
247 |Bureau du proviseur adjoint EN 22 1 18 m? 18 m?
248 |Bureau du directeur adjoint EPLE FPA 22 1 18 m? 18 m?
249 |Bureau du principal adjoint 22 1 18 m? 18 m?
250|Bureau du secrétaire général 22 1 18 m? 18 m?
251|Secrétariat de direction CMR 1 poste + accueil éléves 22b 1 18 m? 18 m?
252 |Secrétariat de direction EN 2 postes + accueil éléves 22b 1 24 m? 24 m?
253 |Secrétariat de direction EPLE FPA 2 postes + accueil élé] 22b 1 24 m? 24 m?
254 |Bureau intendant adjoint ou gestionnaire adjoint 22 1 12 m? 12 m?
255|Secrétariat d'intendance 3 postes + recevant les éléves 22b 1 30 m? 30 m?
256 | Secrétariat d'intendance 1 poste 22 1 12 m? 12 m?
257 |Salle des coffres 2b 1 10 m? 10 m?
258 |Local rangement / fournitures 2 1 10 m? 10 m?
259 |Bureau directeur CFA/CFPPA 22 1 18 m? 18 m?
260|Bureau du directeur chef d'exploitation 22

Locaux de réunions 126 m?
261|Salle du conseil 35 p 74 1 72 m? 72 m?
262|Salle de réunion 20 p 74 1 42 m? 42 m?
263|Dépot scan bac et coffre fort 2 1 12 m? 12 m?

Réserves, Archives, Logistique 103 m?
264 |Sanitaires de proximité 25 1 18 m? 18 m?
265|Local d'archives vivantes 75 1 45 m? 45 m?
266 |Reprographie 57 1 12 m? 12 m?
267 |Espace tisanerie 23 1 6 m? 6 m?
268|Local informaticien 22 1 10 m? 10 m?
269 | Coordinateur informatique 22 1 12 m? 12 m?

Ateliers - stockage 188 m?
270|Bureau agent chef 22 1 12 m? 12 m?
271|Atelier de maintenance 85 1 54 m? 54 m?
272|Atelier entretien espaces verts 86 1 25 m? 25 m?
273|Réserve lycée 2 1 12 m? 12 m?
274 |Réserve college 2 1 15 m? 15 m?
275|Magasin lycée 87 1 30 m? 30 m?
276|Magasin college 87 1 30 m? 30 m?
277 |Réserve produits dangereux 15 1 10 m? 10 m?

Détente, vestiaires, douches agents 70 m?
278]Local détente des agents [ 88 1 [ 30m | 30m* |
279|Locaux vestiaires - douches | 24 2 | 20m* [ 40m> |

Locaux de ménage / entretien 270 m?
280|Réserve générale produits d'entretien 89 1 12 m? 12 m?
281|Réserve générale matériel d'entretien 89 1 18 m? 18 m?
282|Local buanderie / nettoyage vétements de service 90 1 24 m? 24 m?
283|Locaux ménage répartis par étage 33 30 6 m? 180 m?
284 |Local poubelle tampon réparti 41 6 6 m? 36 m?
O d < d Je e .

Locaux de brassage VDI 51 m?
285[Répartiteur général [91 1] 15 m?] 15 m?]
286 Sous-répartiteurs [92 6] 6 m?| 36 m?|

Réserves, stocks, archives mortes 40 m?
287]Archives mortes [75 1] 40 m?| 40 m?|

Sanitaires 616 m?
288|Blocs sanitaires adultes répartis 25 12 8 m? 96 m?
289|Blocs sanitaires éléves répartis 25 12 8 m? 96 m?
290|Blocs sanitaires éléves généraux RdC lycée 26 7 40 m? 280 m?
290|Blocs sanitaires éléves spécifiques RdC lycée 26 3 11 m? 33 m?
291|Blocs sanitaires éléves généraux RdC collége 26 2 50 m? 100 m?
291 [Blocs sanitaires éléves spécifiques RDC colléege 26 1 11 m? 11 m?
e e O eperge e .
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Cuisine et annexes Type | 603 m?
292 |Réception - décartonnage 101 1 12m? 12m?
293 |Vestiaires - sanitaires du personnel 102 2 15 m? 30 m?
294 |Salle de repos des agents 103 1 20 m? 20 m?
295|Bureau du chef 104 1 12m? 12m?
296 |Réserve épicerie 105 1 57 m? 57 m?
297 |Réserve matériel et produits d'entretien 106 1 19 m? 19 m?
298 |Réserve vaisselle et ustensilles 107 1 16 m? 16 m?
299 |Réserves frigorifique denrées brutes 108 1 50 m? 50 m?
300| 1er traitement (déconditionnement Iégumerie) 109 1 25 m? 25 m?
301 |Préparations froides 110 1 50 m? 50 m?
302|Préparations chaudes 111 1 82 m? 82 m?
303 |Plonge - batterie 112 1 35 m? 35 m?
304 |Laverie - vaisselle et stockage vaisselle propre 113 1 85 m? 85 m?
305|Réserve vaisselle propre 114 1 20 m? 20 m?
306 |Local déchets 115 1 60 m? 60 m?
307 |Locaux techniques (eau, air, froid) 116 1 30 m? 30 m?
308 | Circulations cuisine (10%) 121

Salle a manger lycée 986 m?
309 |Attente intérieure 122 1 60 m? 60 m?
310|Distribution 123 1 130 m? 130 m?
311|Zone salad'bar 124 1 15 m? 15 m?
312|Salle a manger éléves 125 1 744 m? 744 m?
313|Zone de pré-tri 127 1 20 m? 20 m?
314 |Sanitaires de proximité 128 1 12 m? 12 m?
315|Local ménage 129 1 5 m? 5 m?

Salle a manger collége 446 m?
316 Distribution 123 1 55 m? 55 m?
317|Zone salad'bar 124 1 10 m? 10 m?
318|Salle a manger éléves 125 1 324 m? 324 m?
319|Zone de pré-tri 127 1 10 m? 10 m?

134,0

100,0

76,0

32,7

26,7

3.1
14,0
6,5
15,0
30,0

2,6
18,1

10,4

24,9
24,9

100,0
11,0

156,3

446,0

1,3 130 m? 2600 €
s/s total

1,4 106 m? 2600 €
s/s total

1,4 207 m? 2600 €
s/s total

1,2 191 m? 2600 €
s/s total

1,2 221 m? 2600 €
s/s total

EQUIPEMENTS CUISINE
11 712 m? 2600 €
s/s total

338 000,00 €

276 640,00 €

538 169,68 €

497 009,94 €

575 164,92 €

31101512 €
1852 254,60 €



SURFACES UTILES 23986 m?

320][Sanitaires de proximité [128 1] 12 m?] 12 m?]
321]Attente intérieure [122 1] 35 m?| 35 m?|
Salle a manger convives lycée / colléege 175 m?
321[Salle & manger adultes [126 1] 155 m?| 155 m?|
322|Salle d'hotes 130 1 20 m? 20 m?
Chambres 2284 m?
321
323|Unité 1 college
324 [Chambre de 3 lits 140 6 24 m? 144 m?
325[Chambre PMR 141 1 16 m? 16 m?
326 |Bloc sanitaire 143 6 6 m? 36 m?
327|Unité 2 college
328[Chambre de 3 lits collége 140 6 24 m? 144 m?
329|Chambre PMR collége 141 1 16 m? 16 m?
330(Bloc sanitaire collége 143 6 6 m? 36 m?
331[Unité 3 lycée
332[Chambre de 3 lits 140 4 24 m? 96 m?
333[Chambre PMR 141 1 16 m? 16 m?
334|Bloc sanitaire 143 4 6 m? 24 m?
335[Unité 4 lycée
336|Chambre individuelle 142 12 9m? 108 m?
337[Chambre PMR 141 1 16 m? 16 m?
338|Bloc sanitaire 143 4 6 m? 24 m?
339[Unité 5 lycée
340{Chambre individuelle 142 24 9m? 216 m?
341[Chambre PMR 141 1 16 m? 16 m?
342|Bloc sanitaire 143 8 6 m? 48 m?
343[Unité 6 lycée
344 [Chambre individuelle 142 30 9m? 270 m?
345|Bloc sanitaire 143 10 6 m? 60 m?
346 [Unité 7 lycée
347[Chambre de 3 lits 140 4 24 m? 96 m?
348[Chambre PMR 141 1 16 m? 16 m?
349(Bloc sanitaire 143 4 6 m? 24 m?
350(Unité 8 lycée
351[Chambre individuelle 142 12 9m? 108 m?
352|Chambre PMR 141 1 16 m? 16 m?
353 |Bloc sanitaire 143 4 6 m? 24 m?
354 [Unité 9 lycée
355[Chambre individuelle 142 24 9m? 216 m?
356 |Chambre PMR 141 1 16 m? 16 m?
357 Bloc sanitaire 143 8 6 m? 48 m?
358[Unité 10 lycée
359|Chambre individuelle 142 30 9m? 270 m?
360(Bloc sanitaire 143 10 6 m? 60 m?
361
362|Chambre surveillant college 141 2 13 m? 26 m?
364 |Chambre surveillant lycée 141 6 13 m? 78 m?
Détente et études 674 m?
365 Petite salle travail /études/ambiance calme 4 internes 68 3 12 m? 36 m?
366 | Petite salle travail /études//ambiance calme 8 internes |68 3 18 m? 54 m?
367 [Petite salle travail /études/ ambiance calme 12 internes |68 3 24 m? 72 m?
1
368|Grande salle d'études lycée 2 54 m? 108 m?
369|Grande salle d'études college 1 1 78 m? 78 m?
370|Foyer cafétéria lycée 69 2 100 m? 200 m?
371|Office cafétéria 146 1 12 m? 12 m?
372|Dépot foyer 2 1 12 m? 12 m?
373|Salle de projection TV 147 1 54 m? 54 m?
374 |Foyer des collégiens 69 1 40 m? 40 m?
375|Sanitaires éléves filles / garcons 25 2 4 m? 8 m?
Encadrement 18 m?
376[Bureau surveillant CPE [22 1] 18 m?| 18 m?|
Logistique 232 m?
377|Vestiaires sanitaires du personnel d'entretien 24 2 8 m? 16 m?
378|Lingerie internat 90 1 50 m? 50 m?
379|Espace laverie buanderie des éléves 150 1 35 m? 35 m?
380|Dépot linge réparti (1 par étage) 2 3 6 m? 18 m?
381 |Local stockage mobilier 87 1 10 m? 10 m?
382|Local ménage général 89 1 12 m? 12 m?
383|Local ménage réparti (1/2unités) 33 3 6 m? 18 m?
384 |Sanitaires généraux 26 2 18 m? 36 m?
385|Local poubelles internat 164 1 12 m? 12 m?
386 Sous répartiteur VDI 92 1 10 m? 10 m?
387 |Local répartiteur général 91 1 15 m? 15 m?
infirmerie 34 m?
388|Infirmerie / salle de soins 81 1 15 m? 15 m?
389[Chambre malade 82 2 7m? 14 m?
390/ Sanitaire douche PMR 25 1 5m? 5m?
Logements 191 m?
391[Logement assistants en langues / artiste en résidence F4[160 1] 90 m?] 90 m?|
392|Logement assistants en langues / artiste en résidence F5[160 1] 101 m?| 101 m?|
Accueil 126 m?
393[Hall de l'internat 152 1 40 m? 40 m?
394 |Loge veilleur de nuit 58 1 18 m? 18 m?
395 Sanitaires adultes 25 2 4 m? 8 m?
396 |Bagagerie lycée 153 1 50 m? 50 m?
397 [Bagagerie collége 153 1 10 m? 10 m?
Logements 1751 m?
398 |Logements de fonction F4 160 14 90 m? 1260 m?
4 90 m? 360 m?
399|Hall d'entrée avec boites aux lettres 161 1
400|Circulation parties communes 162 1
401|Local poussettes et vélos 163 1 29 m? 29 m?
402 [Local déchets tri sélectif 164 1 12 m? 12 m?

454

9,3
14,0
18,7

78,0

3,1
3,1
14,0
40,0

8,8

360,0

74
3,1
5191 m?

1,3 973 m?
s/s total

1,15 426 m?
s/s total

2500 €

2300 €

2432 361,77 €

979 963,93 €

principal+adjoint+agent d'accueil+adjoint gestionnaire

College

17 900 905,27 €



Locaux déchets 65 m? s/s total 169 122 €
403|Local déchets général 164 1 30 m? 30 m? 7,8 1,1 400 € 3421€
404 [Local déchets de proximité cuisines pédagogiques 164 1 10 m? 10 m?
405 [Stockage déchets exploitation 164 1
8|Récup eau pluviale - local tech et cuve stockage 165 1 25 m? 25 m? 6,5 11 400 € 2851€
Préaux - Abris couverts 695 m?
407 [Lycée
408 [Préaux lycée 166 1 345 m? 345 m?
409 |Espace abrité acces a la demi-pension lycée 166 1 50 m? 50 m?
410|Collége
411 |Préaux collége 166 1 280 m? 280 m? 280,0 1,0 400 € 112000 €
412 |Espace abrité acces a la demi-pension collége 166 1 20 m? 20 m? 20,0 1,0 400 € 8000 €
Péle production 350 m?
413[Hangar 27b 1 350 m? 350 m?
414 Stockage outils travail du sol, semis et plantation
415| Stockage outils de traction et de transport
416| Stockage équipements divers
417 Tunnel de production 8
Stationnement couvert 445 m?
418|Cité scolaire
419|Garage véhicule de I'établissement 168 3 18 m? 54 m? 18,0 1,1 400 € 7 920 € 1 college
420{Logements de fonction
421|Garages logements de fonction 168 18 18 m? 342 m? 72,0 11 400€ 31680 € 4 college
1,1 400 €
422(Local vélos logements de fonction 169 1 29 m? 29 m? 7.4 1,1 400 € 3250 €
423 |Internat
424 |Local vélos internat 170 1 20 m? 20 m? 52 400 €
Aires extérieure 6 4 4575 m?
Parvis et espaces détente des éléves 4648 m? s/s total 2047 935 €
422|Cité scolaire
423 |Parvis extérieur college et lycée 171 1 463 m? 463 m? 120,0 1,0 400€ 48000 €
424 [Lycée
425|Parvis intérieur lycée 171 1 170 m? 170 m?
426|Cour des lycéens 171 1 1715 m? 1715 m?
427 [Jardin pédagogique lycée 171 1 70 m? 70 m?
428[College
429|Auvent acces principal college 171 1 30 m? 30 m? 30,0 1,0 400 € 12000 €
430|Cour des collégiens 171 1 2200 m? 2200 m? 2200,0 1,0 400 € 880000 €
431 |Internat
432|Parvis internat 171 1 100 m? 25,9 1,0 400€ 10367€ A
433|Auvent internat 171 1 30 m? 7,8 1,0 400 € 3110€ Parking intérieur CSI
Parkings 7530 m? 5 véhicules de services EXT
402|Internat 5 25 m? 125 m? 32,4 1,0 400 € 12959 € 10 véhicules fonctionnement CSI EXT
434 |Cité scolaire 10 25 m? 250 m? 64,8 1,0 400 € 25918 € 18 logements de fonction EXT
436 |Parking deux roues motorisées 171 1 45 m? 45 m? 11,7 1,0 400 € 4665 €
437 [Parking véhicules de |'établissement 171 4 25 m? 100 m? 25,0 1,0 400 € 10 000 € 1 college
437 |Aire de dépose des cars scolaires 171 4
438[Lycée
439(Parking boutique et restaurants 171 15 25 m? 375 m?
440|Abri vélos lycée 170 343
441|College
442|Abri vélos college 170 1 60 m? 60 m? 60,0 1,0 400€ 24000 €
443[Logements de fonction
444 |Parking logements de fonction 171 18 25 m? 450 m? 100,0 1,0 400 € 40000 € 4 college:
Aires logistique 2700 m?
445|Aires de livraison 171
446 [dont desserte demi-pension 1000 m? 259,2 1,0 400€ 103672€
447 [dont desserte _maintenance atelier / magasin 300 m? 77,8 1,0 400€ 31102€
448 [dont desserte économat podle enseigt pro et techno et boutique 500 m?
449|dont desserte internat 300 m? 77,8 1,0 400€ 31102¢€
450 |dont cour de service college 500 m? 1,0 400 €
451 |Aire stockage des encombrants 171 100 m? 25,9 1,0 400 € 10 367 €
Exploitation agricole 50000 m?
452 |Exploitation zone pédagogique 1 50000 m? 50000 m?
453 [dont tunnels, construct. modul, stockages, 1
454 |aire de livraison / nettoyage 171 1
455 [stationnement véhicules 5 pl 171 5
456 |aire de compostage 171 1
457 |récupération des eaux de pluie 165 1
Aire de compostage 20 m? 5,2 1,0 400 € 2073 €
458]Aire de compostage demi-pension [171 [ 1] 10 m?] 10 m?] [ [
459 Aire de compostage déchets verts (hors exploitation) ~ [171 | 1] 10 m?| 10 m?| | |
Aires de sport cité scolaire 1664 m? 1,0 550 €
460][Aire d'évolution sportive [171 [ 1] 1056 m?] 1056 m?] [ [
461]Aire d'évolution sportive 1171 | 1] 608 m?| 608 m?| | |
Aires de sport college 1452 m? 1452,0 1,0 550 € 798 600 €
462|Plateau EPS et aire d'athlétisme collége 171 1 1452 m? 1452 m?
AUTRES SURFACES 66869 m? 4992 m? collége 2217 057 €
total travaux 20 117 962,29 € HT
coeff x 1,83
Cout part college 36 744 264,80 € TTC
Cout total opération 177 478 127,00 € TTC

Ratio 0,207
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FONDATION

a)

PATRIMOINE

CONVENTION DE FINANCEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La FONDATION DU PATRIMOINE, ayant son siege social au 153bis avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine (92200)
et représentée par son Délégué Régional fle-de-France, M. Hervé LANCELOT, diment habilité aux fins des
présentes,

CI-APRES DENOMMEE LA FONDATION DU PATRIMOINE ;
D’une part,
ET

La REGION TLE-DE-FRANCE, sise 2 RUE SIMONE VEIL, & SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400) et représentée par sa
présidente, Mme Valérie PECRESSE, dlment habilitée par la délibération de la commission permanente
n°® CP 2024-053 du 31 janvier 2024 aux fins des présentes,

CI-APRES DENOMMEE « LE MAITRE D’OUVRAGE » ;
D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de régir I'aide financiére apportée par LA FONDATION DU PATRIMOINE au MAITRE
D’OUVRAGE pour la mise en ceuvre du projet de sauvegarde de la BIBLIOTHEQUE DU LYCEE CHARLEMAGNE.

La région lle-de-France a confié la maitrise d’ouvrage de cette opération a la société lle-de-France Construction
Durable (IDF CD), ci-apres nommeée la mandataire, par délibération de la commission permanente n° CP 2010-767
datée du 17 novembre 2010.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT APPORTE PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE

La FONDATION DU PATRIMOINE s’engage a accorder au MAITRE D’OUVRAGE une aide financiere de 5 410,00 €, soit 0,28%
d’une dépense hors taxe de 1 909 622,51 € relative aux travaux restauration de la bibliotheque.

L'aide financiere apportée par la FONDATION DU PATRIMOINE est versée dans la limite de la part restant a la charge
du MAITRE D'OUVRAGE en fin d’opération. Son versement est donc subordonné a la production d’'un plan de
financement (avec échéancier) et des accords expres de financement des autres partenaires dans la réalisation de
I'opération.



L'aide financiére apportée par la FONDATION DU PATRIMOINE ne sera pas revue en cas de dépassement du budget
prévisionnel de I'opération.

Le taux de l'aide financiere mentionné au premier alinéa pourra étre appliqué au co(t réel de I'opération dans
I’hypothése ol celui-ci s’avérerait inférieur a I’estimation initiale.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

L'aide financiere globale de la Fondation du patrimoine est versée au compte du Maitre d’ouvrage selon les
modalités suivantes :

Un acompte de 30% est versé sur présentation de l'ordre de service de démarrage des travaux notifiée aux
entreprises et de la premiére demande d’avance certifiée par le comptable public correspondant aux dépenses
réglées par le mandataire pour le compte du MAITRE D’OUVRAGE (production d’un état détaillé des engagements
comptables et des factures acquittées le cas échéant).

Le solde est attribué a la fin des travaux sur présentation :

- de I'ensemble des demandes de versement d'avances certifiées par le comptable public correspondant
aux dépenses réglées par le mandataire pour le compte du MAITRE D'OUVRAGE (comprenant la
production d'un état récapitulatif des factures acquittées)

- du plan de financement définitif de I'opération ;

- d’un jeu de photographies numériques de qualité du projet réalisé, avec les crédits photographiques
associés.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention de financement prend effet a la date de sa signature.
Elle prend fin dés lors que les travaux soutenus par la FONDATION DU PATRIMOINE sont réalisés.

ARTICLE 5 : REALISATION DU PROGRAMME

Le MAITRE D’OUVRAGE devra apporter la preuve que |'opération a recu un début d’exécution (courrier de notification
des marchés de travaux ou ordre de service de démarrage des travaux) dans I'année qui suivra la signature de la
présente convention. Toute prolongation de ce délai devra faire I'objet d’'une demande écrite et motivée a la
FONDATION DU PATRIMOINE.

A défaut de demande écrite et motivée du MAITRE D’OUVRAGE dans le mois qui suit un courrier de la FONDATION DU
PATRIMOINE, ou si la FONDATION DU PATRIMOINE rejette la demande qui lui est présentée, la présente convention est
résiliée de plein droit conformément aux dispositions de I'article 11 ci-aprés.

Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motifs de la présente convention, doit faire I'objet d’une
déclaration de la part du MAITRE D’OUVRAGE et d’'une approbation préalable de la FONDATION DU PATRIMOINE. Si les
modifications envisagées sont validées par la FONDATION DU PATRIMOINE, elles donnent lieu a la rédaction d’'un
avenant a la présente convention. Si les modifications envisagées par le MAITRE D’OUVRAGE ne sont pas validées par
la FONDATION DU PATRIMOINE, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de
I'article 12 ci-apreés.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage a informer le public par les moyens les plus appropriés de I'aide apportée par la
FONDATION DU PATRIMOINE a la réalisation de I'opération et a apposer sur I'édifice restauré la plaque de la Fondation
du patrimoine.



Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage a informer chaque semestre la FONDATION DU PATRIMOINE de I'état d’avancement du
projet susmentionné.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Les actions de communication mises en ceuvre autour de I'opération soutenue dans le cadre de la présente
convention sont déterminées conjointement par le MAITRE D’OUVRAGE et la FONDATION DU PATRIMOINE.

Les parties s’engagent a respecter leur charte graphique respective. A cette fin, toute utilisation des références
(dénomination sociale, marque avec ou sans logo) par I'une ou l'autre des parties sur tout support relatif aux
opérations de communication mentionnées ci-dessus doit étre précédée de I'obtention d’un « bon pour accord ».

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION

Le non-respect des engagements consignés dans cette convention est susceptible d’entrainer la résiliation de
celle-ci et la notification a la région Tle-de-France d’un ordre de reversement des sommes pergues au titre de I'aide
financiere prévue au MAITRE D’OUVRAGE.

ARTICLE 9 : AUTORISATION — CESSION DES DROITS DES PHOTOGRAPHIES

Le MAITRE D’OUVRAGE céde a la FONDATION DU PATRIMOINE, gracieusement et irrévocablement, ses droits patrimoniaux
d’auteur, sur toutes les photographies relatives au projet soutenu, pour toute la durée légale de protection par le
droit d’auteur et pour le monde entier, et ce, sans limitation du nombre d’exemplaires, de tirages, de diffusion,
de rediffusion ou d’utilisation.

Cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d’information, de sensibilisation et de
communication pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine réalisées par les parties a la présente
convention. Cette session inclut notamment les droits d’exploitation, de reproduction, de diffusion, de
représentation, d’adaptation et de transformation des photographies du projet soutenu par la présente
convention.

Le MAITRE D’OUVRAGE garanti qu’il est titulaire de I'ensemble des droits d’auteur patrimoniaux afférents auxdites
photographies et qu’il a obtenu, le cas échéant, les autorisations concernant le droit a I'image des personnes
apparaissant sur les photographies de sorte qu’il peut en concéder les droits d’exploitation a la FONDATION DU
PATRIMOINE.

ARTICLE 10 : MODIFICATION

La présente convention ne pourra étre modifiée que par voie d’avenant ayant recu I'accord des deux parties.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE

La responsabilité de la FONDATION DU PATRIMOINE ne pourra étre engagée pour tout accident, sinistre ou litige
intervenant dans le cadre de la mise en ceuvre de I'opération qui fait I'objet de la présente convention.

Le MAITRE D'OUVRAGE prendra toutes les assurances et garanties nécessaires a la couverture des risques relatifs a
I'opération.



ARTICLE 12 : RESILIATION

En cas d’inexécution par l'une ou l'autre des parties, de I'une des obligations ou clauses prévues a la présente
convention, celle-ci est résiliée de plein droit, apres I'envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception
restée sans réponse pendant un délai de 15 jours.

En cas de résiliation, la FONDATION DU PATRIMOINE se réserve le droit de verser partiellement ou en totalité,
I'aide financiére au MAITRE D’OUVRAGE selon les modalités de I'article 3 de la présente convention.

ARTICLE 13 : LITIGES ET LEURS REGLEMENTS

Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et a I'amiable, tout litige qui résulte de I'exécution ou de
I'interprétation de la présente convention.

Tout litige qui ne peut étre ainsi résolu dans un délai de trois mois, a compter de sa notification par lettre
recommandée avec accusé de réception, fait I'objet d’'une tentative de médiation conventionnelle avant d’étre
soumis aux juridictions compétentes.

ARTICLE 14 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le MAITRE D’OUVRAGE, bénéficiaire de l'aide financiére, s'engage a respecter tout droit applicable ayant pour objet
la prévention et la répression des atteintes a la probité: corruption, trafic d'influence, prise d'illégale d'intéréts,
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses
propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre la corruption et autres atteintes a la
probité conformément aux bonnes pratiques en la matiere.

Fait en deux exemplaires originaux a Neuilly, le

Pour la FONDATION DU PATRIMOINE Pour le MAITRE D’OUVRAGE
Le Délégué Régional d'lle-de-France La Présidente du CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE

M. Hervé LANCELOT Mme Valérie PECRESSE



